
Protokół Nr LXI 
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strykowie odbytego  

w dniu 14 lipca 2010 roku 
 
Skład Komisji na posiedzeniu w dniu 14 lipca b.r.  

1. Grzegorz Kuna – Przewodniczący Komisji 
2. Anna Ślęzak – Wiceprzewodniczący Komisji 
3. Wojciech Cichosz 
4. Zbigniew Kos 
5. Andrzej Pożarlik 

 
Proponowany porządek posiedzenia:  
 

1. Informacja na temat zaawansowania inwestycji przyjętych w budżecie Miasta-Gminy 
Stryków na rok 2010.  

2. Sprawy różne.  
 
Ad.1.  
Informacje przedstawiła pani Grażyna Popczyńska Naczelnik Wydziału Inwestycji 
Infrastruktury i Zamówień Publicznych. 

1. Budowa sieci wodociągowej w Sosnowcu Pieńki – III etap – jest to kontynuacja 
zadania z 2009 r. Wykonawca został wybrany w przetargu nieograniczonym w 2009 r. 
Jest nim Zakład Usług Budowlanych BUDMEL Zyguła, Kapusta S.J. Tymianka 63. 
Zadanie jest zakończone. W dniu 6.7.2010 r. był odbiór inwestycji. W ramach zadania 
wykonano 1 796, 77 mb sieci wodociągowej o średnicy 110 mm (III etap – 770, 5 mb) 
oraz 45 sztuk przyłączy wodociągowych (III etap 26 sztuki). 

2. Budowa sieci wodociągowej w Niesułkowie Kolonii -  II etap – jest to kontynuacja 
zadania rozpoczętego w ubiegłym roku. Wykonawcą jest nasz Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie. W ramach II etapu planowane do 
wykonania jest: sieć wodociągowa PEHD Ø 110 mm o łącznej długości 2179 mb i 
przyłącza wodociągowe z rur PCV 32 mm o długości 80, 8 mb w ilości 17 szt. (w tym 
9 sztuk do działek zabudowanych i 8 do działek niezabudowanych).  

3. Wymiana sieci wodociągowej w Niesułkowie – nierozpoczęte. 
4. Opracowanie projektu przyłączy do działki wiejskiej w m. Lipka (wodnego, 

energetycznego oraz urządzenia zjazdu z drogi) -Wybrano wykonawcę projektu. 
Jest nim firma BARMI z Koluszek Projekt winien być wykonany do końca września 
br. Po wykonaniu dokumentacji w IV kwartale planujemy wykonać zjazdy na posesję.  

5. Połączenie wodociągu Niesułków Kolonia – Niesułków – została opracowana mapa 
dc projektowych pod połączenie wodociągu. Został opracowywany projekt budowlany 
na zadaniu. Będzie to budowa ok. 850 mb sieci wodociągowej i budowa jednego 
przyłącza wodociągowego do posesji. Wystąpiliśmy o pozwolenie na budowę , 
zarówno do Starostwa Powiatowego w Zgierzu jak i Wojewody Łódzkiego. Po 
uzyskaniu pozwolenia na budowę na zadanie, zlecimy wykonawstwo robót Zakładowi 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie.  

6. Budowa wodociągu w Dobieszkowie - wykonano mapę dc projektowych, wykonano 
projekt budowy sieci wodociągowej i uzyskano pozwolenia na budowę. Po 
uprawomocnieniu się decyzji pozwolenia na budowę zadanie zostanie wykonane 
siłami ZGKiM w Strykowie. W ramach zadania wykonany zostanie odcinek sieci 
wodociągowej o długości 45 m D=110 PCV do hydrantu i jedno przyłącze 
wodociągowe do działki gminnej, zakończone zdrojem ulicznym czerpalnym.  

 



 
7. Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Starostwa 

Powiatowego w Zgierzu na: 
 - wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5103 E relacji Niesułków – 
 gr.powiatu (Kołacin) – nakładka została wykonana, odbiór inwestycji przez Powiat  
      Odbył się 8.07.2010 r.  
 - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 5129 E na odcinku Stary 
 Imielnik – Dobieszków – niewykonane. 
8. Udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Zgierzu z 

przeznaczeniem do dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi gruntowej 
nr 5162 E Cesarka – Bartolin gmina Stryków” – odbiór inwestycji przez Powiat 
nastąpił w dniu 25.06.2010 r.  

9. Przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność : ul. Wschodnia, Rolnicza, 
Piłsudskiego, Cmentarna, Cicha – II etap – inwestycja w trakcie realizacji.    W 
dniu 02.02.2010 r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie. 
W terminie wpłynęło 8 ofert. Dwie oferty zostały odrzucone ze względów formalnych. 
W dniu 8.02.2010 r. Burmistrz Miasta – Gminy Stryków zatwierdził wybór 
wykonawcy, została wybrana oferta złożona przez firmę „RuBeCo” Sp. z o.o. ul. 18 
Stycznia 26, 87 – 300 Brodnica z ceną 1.100.960,22 zł.   II etap obejmuje wykonanie 
nawierzchni bitumicznej dróg kategorii KR-1 w ulicach Piłsudskiego i Cmentarnej 
osiedla Wolność w Strykowie z włączeniem do istniejącej drogi asfaltowej w ul. 
Targowej wraz z montażem wpustów kanalizacji deszczowej oraz regulacją niwelety 
istniejących studzienek rewizyjnych na długości: - ul. Piłsudskiego 474, 41 m, - ul. 
Cmentarna 365, 00 m. Szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: rozbiórkę 
istniejących chodników, krawężników oraz zjazdów, - wykonanie dróg o nawierzchni 
bitumicznej o kategorii natężenia ruchu KR - 1 o dł. 839,4 m, - wywóz materiałów 
rozbiórkowych, - wybudowanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na 
podbudowie z kruszywa łamanego, na zjazdach do posesji oraz miejscach 
postojowych w ul. Cmentarnej, - budowa chodników wzdłuż przebudowanych dróg, - 
montaż 26 szt. wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej na istniejącej sieci, - 
regulacja 23 szt. istniejących studni kanalizacji sanitarnej oraz 20 szt. studni 
kanalizacji deszczowej, - regulacja 13 szt. armatury sieci wodociągowej, - wykonanie 
oraz montaż drogowego oznakowania pionowego, - wykonanie zieleńców. Umowa z 
wykonawcą została podpisana 09.03.2010 r. Wybrano także inspektora nadzoru nad 
zadaniem, został nim p. Grzelak, umowa o nadzór podpisana została 9.03.2010 r. W 
dniu 10.03. przekazano wykonawcy teren budowy. Planowany termin zakończenia 
zadania 15.09.2010 r.  

10. Budowa chodnika wzdłuż ul. Kopernika w Strykowie I etap - zgłoszono zamiar 
wykonania robót budowlanych na zadaniu do Starostwa Powiatowego w Zgierzu.  

11. Remont drogi gminnej w Gozdowie – Zadanie wykonano i rozliczono. Zakres robót 
obejmował remont drogi o długości 860 mb w istniejących granicach pasa drogowego. 
W ramach remontu wykonano - profilowanie podłoża z zagęszczeniem, - podbudowę 
z mieszanki mineralnej 0/63 warstwa o grubości 10,0 cm, - warstwa ścieralna grubości 
4,0 cm z mieszanki mineralno - bitumicznej 0 - 12,8 mm, - uzupełnienie poboczy 
materiałem pozyskanym z profilowania koryta. Parametry techniczne drogi : - klasa 
drogi: D - kategoria ruchu: KR-1 - szerokość pasa jezdni: 4,0 m - szerokość poboczy: 
2 x 0,5 m Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadaniu odbyło się 
11.02.2010 r. Na przetarg wpłynęło 7 ofert. Wynik przetargu został zatwierdzony 
przez Burmistrza w dniu 19.02.2010 r. Wybrano ofertę złożoną przez 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych w Łowiczu Sp. z o.o. m. Jamno, 99-

 



400 Łowicz z ceną brutto: 155.806,20 zł. Umowa z wykonawcą została zawarta 
9.03.2010 r. Termin zakończenia inwestycji 17.05.2010 r.     

12. Remont drogi gminnej w Bratoszewice ul. Nowości – Kalinów I etap – Zadanie 
wykonano i rozliczono. Wszystkie prace remontowe drogi mieściły się w granicach 
istniejącego pasa drogowego i nie spowodowały zmiany parametrów technicznych 
drogi. Remont drogi o długości 1750 mb polegał na wymianie zniszczonych i 
uzupełnieniu brakujących elementów nawierzchni jezdni. W ramach remontu 
wykonano następujące roboty: - mechaniczne czyszczenie warstw konstrukcyjnych 
bitumicznych jezdni, - warstwa wyrównawcza z mieszanki asfaltowej grysowo-
żwirowej w ilości średnio 100 kg/m², - warstwa ścieralna z mieszanki asfaltowej 
grysowo-żwirowej grubości 4 cm, - uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym. W dniu 
16.02.2010 r. dokonano otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym, na 
w/w zadanie. W terminie wpłynęło 8 ofert, jedna oferta została odrzucona ze 
względów formalnych. Z pozostałych dokonano wyboru ofert. Za najkorzystniejszą 
uznano ofertę nr 7 złożoną przez firmę: Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o., ul. 
Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź - oferta nr 7 cena brutto – 220 392, 90 PLN 

 Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100, 00 pkt oraz spełniła wszystkie 
 wymagania zawarte w SIWZ. Wynik postępowania został zatwierdzony przez 
 Burmistrza Miasta - Gminy Stryków w dniu 24.02.2010 r. Umowa z wykonawcą 
 nie została zawarta, ponieważ w dniu 15.03.2010 r. wykonawca odmówił podpisania 
 umowy. W związku z tym do podpisania umowy zaproszono wykonawcę, którego 
 oferta była druga w kolejności. Umowa została podpisana w dniu 16.03.2010 r. z 
 firmą: „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 
 42, 38-100 Strzyżów & Mazowieckie, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
 „DROGBUD” Sp. z o.o., ul. Inżynierska 32, 96-500 Sochaczew – oferta nr 3 cena 
 brutto – 236 755, 64 PLN. W dniu 09.03.2010 r. zawarto także umowę o pełnienie 
 funkcji inspektora nadzoru z P.Andrzejem Kocięba zam. Łódź. Zadanie zostało 
 wykonane. Protokół odbioru inwestycji spisany został w dniu 9.04.2010 r.  
13.   Remont drogi gminnej ul. Reymonta w Strykowie - Zadanie wykonano i 

rozliczono. Wszystkie prace w ramach remontu drogi mieściły się w granicach 
istniejącego pasa drogowego i nie powodowały zmiany parametrów technicznych 
drogi. Remont drogi polegał na wymianie zniszczonych i uzupełnieniu brakujących 
elementów nawierzchni jezdni i istniejących zjazdów indywidualnych do posesji. 
Wymieniono zniszczone, istniejące oznakowanie pionowe na nowe oraz odtworzono 
oznakowanie poziome (przejście dla pieszych) na nowej nawierzchni bitumicznej. W 
ramach remontu wykonano następujące roboty: - regulacja pionowa studzienek 
kanalizacyjnych, - przestawienie krawężników betonowych na skrzyżowaniu z drogą 
powiatową oraz regulacja wysokościowa i uzupełnienie brakujących krawężników na 
zjazdach do posesji, - częściowe frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, - 
wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej w 
ilości średnio 20 kg/m², - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej 
grysowo-żwirowej grubości 4 cm Zjazdy indywidualne - okrawężnikowanie zjazdów 
obrzeżami betonowymi 30 x 8 cm, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0 - 
31, 5 mm grubości 10 cm, - wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej 
wibroprasowanej koloru szarego o grubości 8 cm.   

   Na przetarg nieograniczony wpłynęło 4 oferty. Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 
złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych w Łowiczu 
Sp. z o.o., m. Jamno, 99-400 Łowicz – oferta 2, cena brutto – 79 865, 18 ·PLN Oferta 
nr 2 uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100, 00 pkt oraz spełniła  wszystkie 

 



wymagania zawarte w SIWZ. Wynik postępowania został zatwierdzony  przez 
Burmistrza Miasta - Gminy Stryków w dniu 16.02.2010 r. Zadanie zostało    

      wykonane i odebrane w terminie. 
14. Remont drogi gminnej ulic Głowackiego i Kolejowej w Strykowie – Zadanie w 

trakcie realizacji.  Długość remontowanego odcinka w liniach regulacyjnych 
własności gminnej ulicy Głowackiego od ulicy Kościuszki do ulicy Grunwaldzkiej 
wynosi 116 mb, a długość ulicy Kolejowej wynosi 167 mb od ulicy Głowackiego do 
ulicy Grunwaldzkiej.  Szerokość pasa remontowanej jezdni: 6,0 m - szerokość 
chodnika: 1,5 m – zjazdy do posesji: odtwarzane w/g istniejącego stanu Zakres robót 
obejmował : - wykonanie chodników z kostki brukowej 6 w kolorze szarym na 
podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm z obustronnym ustawieniem obrzeży 8x30 
cm, - ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm na ławie z oporem z betonu B-10, 
- wykonanie zjazdów do posesji i miejsca postojowego z kostki brukowej betonowej 
kolorowej, grubości 8 cm na podbudowie z mieszanki mineralnej 0/31,5 o grubości 8 
cm, - ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno - bitumicznej w ilości 
50 kg/m2 na jezdni, po uprzednim sfrezowaniu nawierzchni na grubość 4,0 cm, - 
ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 o gr. 4 cm, - wykonanie 
renowacji trawników z uzupełnieniem gruntem wzdłuż krawężników. Przetarg 
nieograniczony na zadanie został ogłoszony – otwarcie ofert nastąpiło w dniu 
7.04.2010 r. W terminie wpłynęło 6 ofert. Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 
złożoną przez  firmę:„RuBeCo” Sp. z o.o., ul. 18 Stycznia 26, 87-300 Brodnica – 
oferta nr 1, cena brutto – 262 270, 96 PLN liczba uzyskanych punktów w kryterium 
cena – 100,00 pkt. Wynik postępowania został zatwierdzony przez Burmistrza Miasta 
- Gminy Stryków w dniu 13.04.2010 r. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 
27.04.2010 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 27.04.2010 r.  Planowany 
termin zakończenia inwestycji 17.07.2010  r.  

15. Przebudowa drogi gminnej Dobra Nowiny (do granicy z gminą Łódź) – Zadanie 
jest w trakcie realizacji.  Zakres rzeczowy zadania to wykonanie drogi na długości 
1370 mb, o szerokości 4, 5 mm o nawierzchni asfaltowej (grubość warstwy ścieralnej 
4 cm) na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 10 cm oraz ustawienie 
pionowych znaków drogowych. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania został 
ogłoszony. W dniu 17.05.2010 r. nastąpiło otwarcie ofert. W terminie wpłynęło 4 
oferty.  Została wybrana oferta  złożona przez firmę Hermann Kirchner Polska Sp. z 
o.o. Łódź – cena brutto 303 874,55 zł. Przewidywany termin wykonania zadania 
17.07.2010 r.  

16.Przebudowa drogi gminnej Kiełmina Klęk (do granicy gminy Zgierz ) I etap – 
Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Ogłoszono przetarg na całość zadania z 
okresem realizacji 2010 – 2011. Otwarcie ofert na zadanie nastąpiło 07.07.2010 r.  
Trwa sprawdzanie ofert. Na przetarg wpłynęło 8 ofert. Zakres rzeczowy inwestycji 
obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 2 931 m o szerokości 
zmiennej 3 i 4 m (grubość warstwy ścieralnej 4 cm) na podbudowie z kruszywa 
łamanego o grubości 10 cm oraz ustawienie pionowych znaków drogowych. Na części 
drogi należy zdjąć płyty betonowe. 

17. Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 
miejscowości Niesułków działki – uzyskano decyzję pozwolenia na budowę 
inwestycji. Zadanie zakończono i rozliczono.  

18. Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Ciołek – Anielin 
Swędowski - Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę inwestycji. Zadanie 
zakończono i rozliczono. 

 

 



19. Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej ul. Browarnej w Strykowie 
wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami - złożono wniosek do 
Starostwa Powiatowego w Zgierzu o wydanie decyzji pozwolenia na budowę 
inwestycji. Zadanie zakończono. 

20. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pludwiny – 
wykonano mapę dc projektowych, projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na 
budowę. Uzyskano dotację na zadanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Ogłoszono przetarg nieograniczony 
na zadanie. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 07.07.2010 r. Na przetarg wpłynęło 5 
ofert. Przetarg jest nierozstrzygnięty, ponieważ brak zabezpieczenia finansowego na 
realizację zadania.  Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie drogi o długości 
718 m o szerokości 4 m . Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 10 cm i 
nawierzchnia asfaltowa o grubości 4 cm. Pobocza o szerokości 0,5 m. oraz 
oznakowanie pionowe drogi.  

21. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niesułków 
Kolonia(działki) - wykonano  projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na 
budowę. Uzyskano dotację na zadanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Przetarg na zadanie odbędzie się po 
uzyskaniu dotacji i wykonaniu sieci wodociągowej w drodze. Zakres rzeczowy 
inwestycji obejmuje wykonanie drogi o długości 1415 m i szerokości 4 m. 
Wyprofilowanie istniejącej nawierzchni gruntowo – tłuczniowej, wykonanie 
podbudowy z kruszywa łamanego warstwą 10 cm, oraz wykonanie asfaltu grubości 4 
cm oraz pobocza o szerokości 0,5 m z kruszywa łamanego.  

22. Metropolitalna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu - Przedmiotem 
zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z jego instalacją oraz dostawa, 
udzielenie licencji, instalacja i wdrożenie oprogramowania w ramach realizacji 
projektu pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”. W 
ramach zamówienia Zamawiający wymaga realizacji następujących zadań: 

 - Dostawa i instalacja okablowania strukturalnego w budynkach Zamawiającego; 
 - Dostawa i instalacja sprzętu oraz urządzeń aktywnych sieci teleinformatycznej; 
 - Dostawa i instalacja 52 zestawów komputerowych; 
 - Dostawa i instalacja 3 serwerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem 
 systemowym i narzędziowym 
 oraz systemu pamięci masowej; 
 - Dostawa, instalacja i uruchomienie Systemu Backupu i Archiwizacji; 
 - Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie 
jednostkami oświatowymi Zamawiającego. Został ogłoszony przetarg nieograniczony na 
wykonanie zamówienia wg tzw. procedur unijnych. Otwarcie ofert zaplanowane było na 
dzień 29.04.2010 r. W tym terminie wpłynęły 3 oferty. Wartość wszystkich znacznie 
przekraczała wysokość  zabezpieczonych środków finansowych w budżecie, dlatego też 
przetarg został unieważniony.  Dokonano korekty parametrów zamawianego sprzętu i 
ponownie  ogłoszono przetarg nieograniczony na to zadanie. Otwarcie ofert planowane 
jest na  dzień 29.07.2010 r.  
23. Wykup gruntów pod drogi – zadanie nierozpoczęte. 
24. Zakup nieruchomości położonej w Strykowie ul. Targowa 22- zadanie 

zrealizowano , zakupiono nieruchomość zabudowaną położoną w Strykowie przy ul. 
Targowej 22, oznaczoną w ewidencji gruntów nr 125/1 o powierzchni 0,1635 ha w 
obrębie geodezyjnym S-6 miasta Stryków. Na nieruchomości znajduje się budynek 
mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący jednokondygnacyjny z poddaszem 
nieużytkowym o powierzchni użytkowej 108 m2 oraz budynek gospodarczy o 

 



powierzchni zabudowy 90 m2. Budynki są w złym stanie technicznym. Działka jest 
ogrodzona od strony północno zachodniej i południowej siatką metalową.  

25. Komputeryzacja Urzędu – zadanie nierozpoczęte. 
26. Wymiana komina - zadanie w trakcie realizacji.  Aby dokonać wymiany komina 

najpierw przygotowaliśmy dokumentację rozbiórki i budowy komina oraz 
uzyskaliśmy niezbędne decyzję na realizację zadania.  Wykonawca projektu budowy 
komina była firma Pracownia Konstrukcyjna „VALDI”, ul. Podgórna 66/3, 65-246 
Zielona Góra – oferta 2, cena brutto – 14 640, 00 PLN . 
Wytyczne do projektu nowego komina. Zakłada się posadowienie nowego komina na 
istniejącym fundamencie z wykorzystaniem obecnych śrub kotwiących. Należy 
przewidzieć konieczność naprawy górnej części – cokołu fundamentu, Wykonać 
należy nieizolowany jednopłaszczowy komin ze stali węglowej zabezpieczonej 
antykorozyjnie poprzez malowanie. Nie przewiduje się dodatkowych podpór, 
odciągów kratownic itp. Dokumentacja ma obejmować rozbiórkę istniejącego oraz 
budowę nowego komina wraz z kanałem spalinowym łączącym go z kotłownią. 
Parametry komina muszą odpowiadać rzeczywistym potrzebom kotłowni i zapewnić 
stateczność konstrukcji. Ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację 
zadania. Otwarcie ofert 26.07.2010 r. Zadanie należy wykonać przed sezonem 
grzewczym.  

27. Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w Urzędzie – zamontowano 6 sztuki    
 klimatyzatorów w pokojach Urzędu. Zadanie wykonano i rozliczono. 
28. Wykonanie projektu budowlanego pod rozbudowę strażnicy OSP w Gozdowie – 

zadanie nierozpoczęte  
29. Zakup i instalacja klimatyzatorów w strażnicy OSP w Kiełminie – zadanie 

nierozpoczęte.  
30. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kiełmina – dotacja – Zakupiono 

samochód pożarniczy na potrzeby OSP w Kiełpinie samochód MAN 14.232 F. Dane 
techniczne samochodu: rok produkcji 1994, bezwypadkowy, moc 230 KM, przebieg 
45000 KM, Diesel, manualna skrzynia biegów, zbiornik wody wykonany z tworzywa 
1700 l, zbiornik piany wykonany z tworzywa 400 l, autopompa 1go stopnia, mieszacz 
procentowy piany, szybkie natarcie z prądownicą 40M, mocowania na aparaty 
umieszczone w zabudowie 4 szt, dwie niebieskie ostrzegawcze lampy obrotowe 
umieszczone na dachu pojazdu, syrena pneumatyczna, Webasto, kabina 
jednomodułowa 9-cio osobowa, działko pianowe umieszczone na dachu pojazdu, 
zwijadło na węże tłoczne umieszczone tylnej części pojazdu, opony terenowo-
szosowe, zabudowa zamykana 5 aluminiowymi roletami, 4 schowki w zabudowie 
stanowiące podest, nowa powłoka lakiernicza kolor czerwony. Dostawca samochodu 
został wyłoniony w przetargu nieograniczonym na zadanie, gdzie zamawiającym była 
OSP Kiełmina. Została nim firma BASCCO s.c. Tomasz Sławiński, Krzysztof 
Sławiński, Lublin ul. Fulmana 5/25. Cena dostawy 160.500,00 PLN.  

31. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie- I etap – 
Zadanie w trakcie realizacji.  Przedmiotem zamówienia jest dobudowa do istniejącej 
szkoły budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem. Obiekt 
zaprojektowano, jako parterowy, bez podpiwniczenia wykonany w tradycyjnej 
konstrukcji murowanej z dachem o konstrukcji drewnianej nad salą oraz żelbetowymi 
stropodachami nad zapleczem i łącznikiem. Powierzchnia całkowita wynosić będzie 
717,20 m² a kubatura 4879,2m³. Integralną częścią zamówienia jest wyposażenie sali 
gimnastycznej i wykonanie instalacji wewnętrznych: - wody zimnej i ciepłej wody 
użytkowej; - kanalizacji sanitarnej, - centralnego ogrzewania i wentylacji, - 
elektrycznej, oraz budowa przyłączy: - wodociągowego z przełożeniem istniejącego 

 



wodociągu, - kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem zbiornika szczelnego na ścieki 
a także miejsc parkingowych, podestów i podjazdów oraz windy dla osób 
niepełnosprawnych. W dniu 18.02.2010 r. dokonano otwarcia ofert złożonych na w/w 
zadanie. W terminie wpłynęło 16 ofert, Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 13 
złożoną przez firmę: 

 Konsorcjum firm: Copper – Pol Jacek Owczarek oraz Copper – Pol Sp. z o.o., ul. 
 Polna  3, 95- 200 Pabianice – oferta nr13 cena brutto – 1 365 385,96 PLN liczba 
 uzyskanych punktów  w kryterium cena – 100,00 pkt Oferta nr 13 uzyskała najwyższą 
 liczbę punktów tj. 100,00  pkt oraz spełniła wszystkie wymagania zawarte w SIWZ. 
 Wynik postępowania został  zatwierdzony przez Burmistrza Miasta - Gminy Stryków 
 w dniu 26.02.2010 r. Została podpisana umowa z wykonawcą zadania. Wybrano także 
 inspektora nadzoru inwestorskiego. Na dzień dzisiejszy wykonano roboty ziemne, 
 fundamenty, zbrojenie i posadzkę na gruncie. Trwają roboty murarskie. Prace 
 przebiegają zgodnie z przedłożonym harmonogramem  
32. Opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w 

Dobrej – zadanie w trakcie realizacji. W drugim zapytaniu ofertowym wybrano 
wykonawcę projektu. Została nim firma Usługi Projektowe Andrzej Brand, Łódź ul. 
Jęczmienna 1/3 m 9. Termin wykonania projektu to koniec roku 2010.   

33. Zakup ciągnika dla Zespołu Szkół nr 2 w Bratoszewicach – zadanie nierozpoczęte.  
34. Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Strykowie – zadanie w trakcie 

realizacji. Trwa wyposażanie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne. 
Zamontowano sprzęt w kuchni przedszkola. Ogłoszono przetarg na wyposażenie 
kuchni. Również na bieżąco są zamawiane meble i pomoce dydaktyczne do sal 
lekcyjnych, szatni itp.  

35. Dotacja dla SP ZOZ w Głownie na zakup wyposażenia na potrzeby Poradni 
Rehabilitacji w Strykowie – zadanie niewykonane. 

36. Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie I etap – planowane jest złożenie 
wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Dlatego też procedura 
przetargowa może być rozpoczęta po złożeniu wniosku o dotację. Przewidywany 
termin złożenia wniosku sierpień 2010 r. (uzależniony od ogłoszenia naboru 
wniosków). Przygotowywany jest przetarg na I etap zadania (od Smolic ul. 
Strykowska i Łąkowa) tj. na sieć kanalizacyjną o długości 1200 m (rury kamionkowe 
200), 46 m Ø 250, kanał tłoczny Ø 125 PE – 1390 m, przyłącza Ø 160 PCV – 494 m , 
18 sztuk, przepompownia ścieków 1 szt, studnie rewizyjna 43 szt, odtworzenie 
nawierzchni na całej szerokości drogi – warstwa ścieralna 7500 m2.  

37. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków – zostały 
wytypowane osoby w gospodarstwach, których będą budowane oczyszczalnie. Lista 
osób została zaakceptowana przez Komisję Rady Miejskiej w Strykowie. Są to 
miejscowości: Wola Błędowa, Zelgoszcz – 2 szt, Bratoszewice, Klęk, Niesułków, 
Lipka, Anielin, Kalinów, Gozdów, Pludwiny, Stary Imielnik, Sadówka, Wrzask – 
2szt. Ogłoszono zapytanie ofertowe (do 14 tys. Euro) na opracowanie projektu 
budowy 16 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków.  
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji w dniu 17.03.2010 r. z Wiesławem 
Matkowskim Pracownia Projektowa, Aleksandrów Łódzki. Wykonano dokumentację 
na budowę 16 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków i zgłoszono roboty w 
Starostwie Powiatowym w Zgierzu. Po przyjęciu zgłoszenia zostanie ogłoszony 
przetarg nieograniczony na realizację zadania.  

38. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrej ul. Witanówek – Zadanie jest w trakcie 
realizacji. Przedmiotem zadania jest wykonanie grawitacyjnego kanału kanalizacji 
sanitarnej PVC 200 o dł. ok. 370 m uzbrojonego w 6 studni rewizyjnych D=1200, 

 



włączonego do istniejącej sieci (studnia S-1) w miejscowości Dobra, w powiatowej 
drodze asfaltowej - ul. Witanówek. Zakresem robót objęte jest wykonanie 7 szt. 
przyłączy do prywatnych posesji z rur PVC 160 oraz 19 szt. zakorkowanych odejść 
PCV 160 włączonych do kolektora trójnikami, wyprowadzonych poza krawędź 
asfaltu. Zamawiający wymaga zastosowania rur i kształtek z litego PVC typu 
ciężkiego. Charakter robót wymaga rozbiórki nawierzchni oraz jej odtworzenie 
przyjmując kategorię natężenia ruchu KR2 Przetarg nieograniczony na zadanie odbył 
się  w dniu  01.04.2010 r. .W terminie wpłynęły 3 oferty.Za najkorzystniejszą uznano ofertę 
nr 1 złożoną przez firmę: Zakład Usług Budowlanych „BUDMEL” Zyguła, Kapusta Sp. J., 
Tymianka 64, 95-010  Stryków. Umowa została zawarta w dniu 12.04.2010 r. Przewidywany 
termin zakończenia  11.08.2010 r. 

39. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach (I etap opracowanie 
dokumentacji) – zaakceptowano poprawioną koncepcję planowanej oczyszczalni 
ścieków przedłożoną przez firmę ECOKUBE w dniu 26.02.2010 r. Trwa 
opracowywanie projektu. Termin wykonania projektu 30.07.2010 r. 

40. Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – dokonano 
zapłaty za energię elektryczną dostarczaną do planowanych przepompowni ścieków 
na tej kanalizacji. Zakres tegoroczny zadania został wykonany.  

41. Gminny system selektywnej zbiórki odpadów-  zakup  zestawów do segregacji 
odpadów – Zadanie zakończone. Zakupiono 46 kompletów zestawów pojemników do 
segregacji odpadów. Pojemniki o pojemności 1100 l, niebieski na makulaturę, zielony 
na szkło i żółty na plastik. Pojemniki czterokółkowe (kółka o średnicy 200 mm, 
ogumione, dwa przednie z blokadą) wykonane z polietylenu niskociśnieniowego 
wysokiej gęstości (PE-HD), pokrywy płaskie wyposażone w specjalne wloty, korpus 
pojemnika wyposażony w zamek służący do zamykania pokrywy, korpus pojemnika 
wzmocniony na całej wysokości, pojemniki przystosowane do opróżniania przez 
typowe samochody śmieciarki SM, posiadające wysięgniki podnoszące i listwę 
grzebieniową. 

42. Opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej pomiędzy ul. Główną w 
Swędowie i ul. Swędowskiej w Anielinie Swędowskim- zlecono wykonanie projektu 
oświetlenia.  Na dzień dzisiejszy wykonano mapy dc projektowych.  

43. Opracowanie projektu oświetlenia dróg wewnętrznych w Dobieszkowie - zlecono 
wykonanie projektu oświetlenia. Na dzień dzisiejszy wykonano mapy dc 
projektowych.  

44. Budowa oświetlenia ulicznego w Dobrej ul. Witanówek i ul. Starowiejska – 
zadanie nierozpoczęte. 

45. Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego Dobieszków – Ługi – zadanie 
nierozpoczęte. 

46. Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego przy drodze 
powiatowej 5103E w granicach gminy Stryków - zlecono wykonanie projektu 
oświetlenia. Na dzień dzisiejszy wykonano mapy dc projektowych. 

47. Opracowanie projektu oświetlenia od ul. Głównej do Strykowskiej w Swędowie - 
zlecono wykonanie projektu oświetlenia. Na dzień dzisiejszy wykonano mapy dc 
projektowych. 

48. Oświetlenie skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z drogą powiatową nr 5130 E 
Dobra – Swędów (opracowanie dokumentacji) – zadanie w trakcie realizacji. Ze 
względu problem przy realizacji zadania gdzie właścicielka terenu, przy którym 
planowane było oświetlenie ulicy oraz na którym stoi słup oświetleniowy z którego 
miało być zasilane to oświetlenie kategorycznie odmówiła zgody na wejście na jej 

 



teren i zażądała wykupu działki pod linię oświetleniową, został nieznacznie 
ograniczony zakres inwestycji.  

49. Wykonanie linii oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w m. Smolice. – 
zadanie wykonano i rozliczono, dowieszono 6 lamp oświetleniowych oraz kabel 
zasilający na ul. Wypoczynkowej w Smolicach 

50. Budowa świetlicy wiejskiej w Ciołku wraz z zagospodarowaniem terenu- zadanie 
w trakcie realizacji. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku świetlicy 
wiejskiej we wsi Ciołek, gm. Stryków zlokalizowanej na działce nr 301/5. Budynek 
zaprojektowano, jako parterowy niepodpiwniczony składający się z sali spotkań, 
części gospodarczej i części sanitarnej. Obiekt wyposażony będzie w wewnętrzne 
instalacje wody zimnej, ciepłej wody użytkowej ogrzewanej dwudrogowo (piec 
gazowy i układ baterii słonecznych), centralnego ogrzewania zasilanego z pieca 
gazowego, wewnętrzne instalacje gazową i kanalizacji sanitarnej, wentylacji oraz 
instalację elektryczną wraz z osprzętem. Powierzchnia zabudowy 279,75 m³, kubatura 
1491,00 m³. Oprócz opisanego budynku zamówienie obejmuje wykonanie na terenie 
działki objętych projektem obiektów: - zbiornika gazu płynnego wraz z przyłączem do 
budynku, - zbiornika szczelnego na ścieki wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej, - 
przyłącza wodociągowego, - szczelnego zbiornika na retencję wód opadowych wraz z 
deszczową instalacją kanalizacyjną, - utwardzonego wjazdu na działkę, ciągów 
komunikacyjnych, miejsc parkingowych.. Pierwszy ogłoszony przetarg 
nieograniczony na zadanie został unieważniony z powodu wady, która uniemożliwiała 
prawidłowe złożenie oferty (zbyt duża liczba błędów w przedmiarach, brak 
powiązania z projektem). Na zadanie został ogłoszony drugi przetarg nieograniczony, 
otwarcie ofert odbyło się  31.03.2010 r. Wykonawca została firma COPPER Pol j. 
Owczarek Pabianice z ceną ofertową 759.994,12 PLN. Przewidywany termin 
zakończenia inwestycji 19.11.2010 r. Obecnie trwają roboty ziemne i budowa 
fundamentów pod budynek.  

51. Opracowanie projektu remontu i rozbudowy świetlicy wiejskiej w Nowostawach 
Górnych - wykonano rozeznanie cenowe, co do wykonania w/w dokumentacji. 
Wybrano do realizacji zadania firmę PHU „BARNI” Projektowanie i Wykonawstwo 
Budowlane Koluszki ul. 3 Maja 20. Podpisano umowę na wykonanie projektu w dniu 
30.03.2010. Przewidywany termin wykonania dokumentacji 6 miesięcy.  

52. Opracowanie projektu rozbudowy kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w 
Smolicach – zadanie nierozpoczęte.  

53. Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlice wiejską Sosnowcu – zadanie w 
trakcie realizacji. Zakupiono kontener typu duet, używany w dobrym stanie. Obecnie 
trwa wykańczanie posadowionego kontenera (uszczelnianie połączenia, montaż 
żaluzji i krat w oknach, uszczelnianie dachu, utwardzenie dojścia). 

54. Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlice wiejską w Tymiance – zadanie 
niewykonane. Trwają ustalenia, co do rodzaju kontenera oraz prace przy 
fundamentach.  

55. Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Woli Błędowej 
wraz z projektem – zadanie nierozpoczęte.  

56. Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Wyskokach- zadanie 
nierozpoczęte.  

57. Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową 
kompleksu sportowo – turystyczno – rekreacyjnego – uzyskano pozwolenie na 
budowę oświetlenia zalewu, formowana jest górka widokowa nad zalewem. 
Planowane jest zamontowanie barier ochronnych.  

 

 



58. Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dobieszkowie 
(w tym opracowanie dokumentacji projektowej) – zostało zlecone wykonanie 
projektu budowlanego boiska, jednak ze względu na zapisy w Planie 
zagospodarowanie przestrzennego gminy Stryków dla działki, na której zaplanowana 
budowę boiska wstrzymano prace projektowe.  

 
Po wysłuchaniu informacji w trakcie dyskusji zadano następujące pytanie: 
Radny Wojciech Cichosz:  
Dlaczego złożono dwa pozwolenia na budowę na zadanie połączenia wodociągów, czy w 
przypadku zlecenia wykonania inwestycji ZGKiM nie obowiązuje ustawa o zamówieniach 
publicznych? Dlaczego firma Kirchner odmówiła podpisania umowy? 
Pani Popczyńska odpowiedziała, że były wymagane dwa pozwolenia na budowę, ponieważ 
jest tam droga wojewódzka i władnym do wydania decyzji jest Wojewoda a na pozostały 
zakres prac wydało pozwolenie Starostwo Powiatowe. W trakcie analizy ofert okazało się, że 
firma Kirchner załączyła kosztorys z kwotą netto, poproszona została o poprawę podatku, nie 
wyraziła na to zgody i odmówiła podpisania umowy.  
Radny Andrzej Pożarlik zapytał czy będzie wykonana inwestycja w Dobieszkowie przez 
Starostwo Powiatowe. Drugie pytanie dotyczyło przerwanych prac na boisku w 
Dobieszkowie-, co dalej.  
Pani Popczyńska poinformowała, że Starostwo nie ma inwestycji w planie nakładów 
inwestycyjnych. Jeśli chodzi o boisko to nie wiadomo, co dalej, będzie spotkanie z 
projektantami, w miejscu, gdzie istniało boisko nie ma obecnie takiej możliwości.  
Pani Bożena Motylińska Zastępca Burmistrza powiedziała, że będzie reanimowane, bez 
możliwości budowy nowego. 
Radny Pożarlik pytał o plany reanimowania, na czym będzie to polegać. Mówiła, że 
jesteśmy najgorszą gmina, jeśli chodzi o infrastrukturę sportową.  
Pani Burmistrz odpowiedziała, że nie ma konkretnego planu działania.  
Przewodniczący Komisji mówił, że na osiedlu Wolność inwestycja jest wykonywana przez 
firmę RUBECO, która źle wykonywała inwestycje w Bartolinie. Pytał, czy nie dało do 
myślenia zachowanie tej firmy wybór jej na wykonawcę inwestycji. Termin zakończenia 
robót na ul. Głowackiego i Kolejową już minął. Nie dziwi, więc fakt, że mieszkańcy i radni 
złorzeczą na Gminę. Jak można dać na wykonanie 900 m asfaltu termin wykonania pół roku, 
to jest niepoważne. Wybieramy tę samą firmę, przez centrum miasta nie można przejechać, a 
na Osiedlu nie dzieje się nic. Można było, chociaż termin prac zmienić.  
Pani Popczyńska odpowiedziała, że przetarg odbył się zimą, nie mogliśmy ograniczyć tego 
przetargu do 40 czy 60 dni, ponieważ było tam sporo drobnych robót. Zasady zamówień 
publicznych są takie, że jeżeli są spełnione warunki udziału w przetargu nie ma podstaw do 
odrzucenia firmy.  
Przewodniczący Komisji pytał, czy należy przyjmować 100% ceny, poza tym kwiecień, maj 
i czerwiec to miesiące wiosenne i śnieg już nie zalega. Zwracałem uwagę na wybór oferty i 
przyjmowania specyfikacji 100% ceny, dlaczego 10%, czy 15% nie jest to coś innego. To jest 
najwygodniejsza droga dla Urzędu, ponieważ innych problemów nie ma tylko są problemy z 
wykonawcą. Najwyższy czas, aby w specyfikacji niektóre rzeczy zmienić.  
Pani Popczyńska mówiła, że oprócz ceny żądamy gwarancji, podwyższyliśmy warunki 
kredytowania, ubezpieczenie, referencje – jest to wymóg obligatoryjny, ponieważ to nakazuje 
ustawa i nie mogą być kryterium w specyfikacji.  
Radny Zbigniew Kos pytał o powody ograniczenia inwestycji Oświetlenie skrzyżowania 
drogi krajowej nr 71 z drogą powiatową nr 5130 E Dobra – Swędów. 
Pani Popczyńska wyjaśniła, że zlecony został projekt oświetlenia w kierunku firmy Tracz, 
okazało się, że jest problem, ponieważ zakład energetyczny wydał warunki na postawienie 

 



słupa na prywatnej działce, właściciel natomiast nie wyraził na to zgody, trwały uzgodnienia z 
energetyką, jest zgoda na zasilanie z Zelgoszczy, jednak moc nie wystarczy na oświetlenie 
tego odcinka, tylko na skrzyżowanie.  
Radna Anna Ślęzak pytała, czy jest wyposażone nowe przedszkole samorządowe.  
Pani Popczyńska odpowiedziała, że sprzęt kuchenny jest montowany, pozostałe wyposażenie 
zakupiono, pomoce dydaktyczne także. 
Radny Andrzej Pożarlik zgłosił wniosek o natychmiastowe ustawienie znaków 
zakazujących wjazd na teren kąpieliska. Radny poprosił także o uporządkowanie parkowania 
samochodów od strony lasku nad zalewem oraz o uruchomienie natrysku. Wniosek został 
przyjęty jednogłośnie.  
Pani Burmistrz poinformowała, że takie znaki są zakupione i będą postawione.    
Komisja przyjęła informacje na temat zaawansowania inwestycji przyjętych w budżecie 
Miasta-Gminy Stryków na rok 2010.  
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.: 5 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących się.   
 
Ad. 2.  
Radny Kos pytał, jakie kroki zostały poczynione w celu likwidacji zastoiny i udrożnienia 
przepustu przy posesji pana Kalinowskiego.  
Pani Popczyńska odpowiedziała, że Starostwo dokonało wizji w terenie, mają rozeznać 
sprawę.  
Przewodniczący Komisji powiedział, że w następnej kadencji trzeba się zastanowić nad 
przejęciem dróg powiatowych.  
Radny Andrzej Pożarlik zgłosił wniosek, aby po uwolnieniu środków z boiska w 
Dobieszkowie przeznaczyć na zwiększenie zakresu prac na chodniku przy ul. Kopernika w 
Strykowie. 
Głosowanie: 1 głos za, 2 głosy przeciw, 2 głosy wstrzymujące się. Wniosek nie uzyskał 
większości.  
Radny Kos zapytał o sprawę odprowadzania wód burzowych na terenie Tulipan Park.  
Pan Wiesław Tomczyk powiedział, że analizowano dokumenty, Starostwo Powiatowe w 
Zgierzu wydało pozwolenia wodnoprawne na zrzut wody do rowu, w pozwoleniu jest 
napisane, że rów obierze tę wodę. Rów został oczyszczony od wylotu do posesji pana 
Chrusty. Rolnicy zwracali się z spostrzeżeniami, że jest zagrożony drenaż. Odbyło się 
spotkanie na placu, analizowano system przeróbki kanalizacji drenarskiej, Starostwo nie 
potwierdziło zamulenia tego drenażu.  
Radny Kos mówił, ze specjalista nie miał pojęcia, że rów odprowadzi taką ilość wody.  
Pan Tomczyk powiedział, że ostatnie opady były katastrofalne, jeżeli następuje tzw. 
oberwanie chmury, to rów może nie odebrać tej wody, rów nie był czyszczony tylko koszony 
 
Więcej spraw różnych nie zgłoszono.  
 
Na tym protokół zakończono.  
Protokołowała E. Tomczak.  
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