
PROTOKÓŁ Nr  52 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Mienia Komunalnego Rady 
Miejskiej w Strykowie, które odbyło się w dniu  18 listopada  2009 r. 

W załączeniu do protokołu lista obecności członków Komisji i osób zaproszonych. 
Posiedzenie Komisji prowadził jej przewodniczący radny Grzegorz Kozłowski. 
 
Proponowany porządek posiedzenia: 
 

1. Informacja o stanie realizacji inwestycji przyjętych w budżecie M-G Stryków na 
rok 2009. 

2. Sprawy różne, w tym opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję RM. 
Porządek posiedzenia został zaakceptowany przez członków Komisji. 

 
Ad. 1 Informacja o stanie realizacji inwestycji przyjętych w budżecie M-G Stryków 
na rok 2009. 

 
 Pisemną informację o  stanie  zaawansowania  realizacji inwestycji  w 2009 roku 
przygotowała Pani Grażyna Popczyńska Naczelnik Wydz. Inwestycji , Zamówień 
Publicznych i Infrastruktury w U M-G Stryków  .Kopię informacji( szczegółowo 
przedstawioną w niniejszym  protokole)  na posiedzeniu Komisji w dniu 18 listopada 2009 r. 
otrzymali wszyscy członkowie Komisji. 
 

1. Budowa sieci wodociągowej w Sosnowcu Pieńki – I etap  - zadanie w trakcie 
realizacji. Wykonawca został wyłoniony w przetargu nieograniczonym na zadanie , 
jest nim Zakład Usług Budowlanych „BUDMEL”. Wartość umowy z wykonawcą to 
446.003,48 zł z podziałem na III etapy: I etap – 114.200,00 zł , II etap – 62.000,00 zł, 
III etap 269.803,48 zł. Zawarto także umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego. W ramach zadania w 3 etapach wykonana będzie sieć wodociągowa o 
długości  1796,27 m z rur PVC D-110 mm, ( w tym przewierty sterowane z rur PEHD 
o długości 225,23 m + 21m), 43 sztuki przyłączy wodociągowych o długości 246,88 
mb z rur PE o średnicy 40/32 mm. Przewidywany termin zakończenia zadania w 
bieżącym roku to 30 grudzień. 

 
2. Budowa sieci wodociągowej w Niesułkowie Kolonii I etap – zadanie w trakcie 

realizacji.  Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami realizacja zadania została zlecona 
Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie w trybie 
bezprzetargowym, na podstawie art. 13 Prawa zamówień publicznych. W ramach I 
etapu zadania wykonana została już sieć wodociągowa o długości 743,36 mb o 
średnicy 110 mm i w trakcie realizacji są przyłącza wodociągowe.   Na zadanie 
uzyskano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi w wysokości 40.000,00 zł. 

 
3. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Niesułkowie Kolonii – zadanie jest w 

trakcie realizacji. Wykonawca zadania został wyłoniony w trybie przetargu 
nieograniczonego w systemie zaprojektuj i wybuduj. Jest nim firma PPHU 
„AUTOMATYK” Kondratowicz . Wartość umowy z wykonawcą to 761 280,00 zł. 
Zawarto także umowę z inspektorem nadzoru nad zadaniem.  
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 Został wykonany projekt budowlany .  Uzyskano pozwolenie na budowę i 
 przystąpiono do prac.  
 Planowana  docelowa wydajność nowej instalacji ma wynosić 800  m3/dobę.
 Podczas prac  modernizacyjnych zapewniona jest  ciągłości dostawy wody dla 
 mieszkańców,  stacja  jest na bieżąco wykorzystywana.  
 W zakresie modernizacji uwzględniono wykonanie następujących robót : 
 -  demontaż dotychczasowych urządzeń uzdatniających i hydroforowych  
 - montaż filtrów odżelaziająco – odmanganiających z centralnym areatorem 
 współpracującym z dwoma studniami głębinowymi 
 -  montaż dwóch zbiorników wyrównawczych , stalowych, retencjonujących wodę 
 uzdatnioną 
 - montaż pompowni II0 z pompami pracującymi w oparciu o przetwornice 
 częstotliwości 
 - montaż pompy płucznej, sprężarek i dmuchawy oraz rurociągów i instalacji 
 technologicznych z armaturą pomiarową i odcinającą 
 - budowę linii kablowych zasilających układy pomiarowe poziomu wody w 
 zbiornikach retencyjnych i wód popłucznych 
 - remont istniejącego budynku tzn. ścian, posadzek, wykonanie termoizolacji 
 - rozbudowę budynku technologicznego polegającą na wydzieleniu z obecnej kubatury 
 nowych pomieszczeń (chlorownia, WC) 
 - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 
 - wykonanie nowego pokrycia dachu budynku i obróbek blacharskich 
 - montaż systemu elektronicznej kontroli pracy informujący o występujących 
 zakłóceniach i awariach, łącznie z zapewnieniem bezpieczeństwa ujęć wody, 
 pomieszczeń stacji uzdatniania wody, włazów zbiorników retencyjnych.        
 Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.  Przewidywany termin zakończenia 
 inwestycji 15.12.2009 r.  
 Ponadto na zadanie uzyskaliśmy  pożyczkę w wysokości 200.000 zł   z 
 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
 Łodzi. 

 
4. Przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność ul. Wschodnia , Rolnicza, 

Piłsudskiego, Cmentarna, Cicha I etap -  realizacja I etapu została zakończona , 
natomiast trwa wykonywanie rozszerzenia I etapu zadania. 

  Wykonawca I etapu  zadania został wyłoniony w przetargu nieograniczonym. Była 
 nim firma PUHB CEWOGAZ Jan Wolski z Łowicza. Zawarto również umowę na 
 pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu. W ramach zadania (I etapu) 
 zostało wykonane: kanalizacja deszczowa o długości: PCV 400 – 255,30 m, PCV 315 
 – 278,05 m, PCV 250 – 145,4 m, PCV 200 – 37,87 m wraz z przykanalikami  o 
 długości112,6 m , wpusty uliczne w ilości 28 sztuk, studnie rewizyjne 20 sztuk.  
 Wybudowano drogi o długości 876,4 mb,  w tym z nawierzchnią dla kategorii ruchu 
 KR 3 -  325 m,  na pozostałych odcinkach o długości 551,40 m droga dla kategorii 
 ruchu  KR 1. Etap ten został  zakończony roboty odebrano z dniem 30 października br.  
  Na rozszerzenie I etapu  zadania  został ogłoszony nowy przetarg 
 nieograniczony. Wykonawcą została firma ZUB BUDMEL. Zawarto także 
 umowę z inspektorem nadzoru na zadanie . W ramach rozszerzenia zostanie wykonana 
 kanalizacja deszczowa w ulicy Piłsudskiego i Cmentarnej w Strykowie oraz 
 wykonana nawierzchnia asfaltowa na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego, Rolniczej i 
 Cmentarnej. Obecnie trwa układanie chodnika i wjazdów. Termin zakończenia 
 zadania to 30 listopad 2009 r. W trakcie realizacji zadania natrafiono dwukrotnie 
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 na materiały wybuchowe i  niebezpieczne. W związku z tym na zadaniu jest 
 pełniony nadzór saperski.  
 
5. Remont drogi gminnej Dobieszków II etap – zadanie zostało zakończone. 

Wykonawca zadania został wyłoniony w przetargu nieograniczonym, była nim firma 
„WŁODAN” S.J. Porszewice 31. W ramach zadania wybudowano drogę o długości 
620 m i szerokości 4 m. Roboty zakończono w terminie i odebrano.  

 
6. Remont dróg gminnych – ulic na osiedlu Tymianka  - zadanie zakończone i 

rozliczone. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, była  
nim firma WŁODAN S.J. Przedmiotem inwestycji był remont ulic osiedla w 
miejscowości Tymianka, gmina Stryków, o łącznej długości 396,85 m. W zakres 
inwestycji wchodziło: - wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, - 
wybudowanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z żużla wielkopiecowego, - 
wykonanie przepustu wraz osadnikiem, - ustawienie krawężnika, - uzupełnienie 
oznakowania poziomego. Ponadto na zadaniu dokonano  przestawienie słupa 
telefonicznego kolidującego z planowanym przebiegiem drogi. 

 
7. Metropolitarna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu –  Procedura 

przetargowa została wstrzymana przez Lidera Projektu - Miasto Łódź, do czasu 
wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących przetargów. Po wznowieniu 
procedury Gmina Stryków ogłosiła przetarg nieograniczony na usługę – menadżera 
projektu.  Otwarcie ofert nastąpiło 17.11.2009 r. Przetarg na wykonawstwo może 
zostać ogłoszony najwcześniej w miesiącu styczniu 2010 r.  

 
8. Wykup gruntów pod drogi –  W ramach zadania dokonany został podział pod drogę  

w Niesułkowie, oraz   wykupiono  grunty pod drogę w miejscowości Klęk.  
 
9. Modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie – zadanie jest zakończone  i 

odebrane. Realizacja zadania trwała 3 lata. W ramach całego zadania zostały 
wykonane następujące roboty: wybudowano budynek sanitarny o pow. użytkowej 
86,67 m2 , wybudowano  trzy stanowiska handlowe zadaszone 2 x A-1(dwa takie same 
budynki o pow. 662,3 m2 i A -2 o pow. 268,93 m2. W stanowiskach tych 
wyodrębniono 80 szt punktów handlowych. Wykonano sieć wodociągową , sieć 
kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej wraz z włączeniem w system 
kanalizacyjny wokół zalewu , zamontowano separator ścieków. Sieć kanalizacji 
deszczowej została ułożona o takim przekroju, który umożliwi odbiór wód 
deszczowych z terenu ulic os. Wolność. Wykonano nawierzchnię asfaltową o pow. 
4767,62 m2 (na całej powierzchni drogi łączącej dwa wjazdy i na terenie targowiska w 
sektorze przemysłowym), nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 1965,4 m2 (pod 
zadaszonymi miejscami handlowymi i w miejscach ciągów pieszych)  i nawierzchnię 
z płyt EKO o pow. 4552,7 m2 (w sektorach owocowo – warzywnym, tekstylnym, 
rolnym i rolnym „drobnicy”). Zamontowano oświetlenie uliczne, wykonano 
ogrodzenie na długości 344 mb, zamontowano bramy wjazdowe – 3 szt.  Nasadzono 
zieleń i trawę.  Na targowisku wydzielono następujące sektory:  

 - A  zadaszone – 80 sztuk 
 - B owocowo warzywny – 21 sztuk 
 - C tekstylny – 48 sztuk 
 - D rolny – 26 sztuk 
 - E przemysłowy – 19 sztuk 

 



 4

 - F rolny „drobnica” – 21 sztuk 
 Targowisko zostało przekazane w zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej i 
 Mieszkaniowej w Strykowie.  
 
10. Przystosowanie budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w 

Strykowie przy ul. Sowińskiego – zadanie nie rozpoczęte. Czekamy z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę  na uchwalenie zmian w planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta Stryków.  

 
11. Budowa  budynku wielorodzinnego mieszkania socjalne i komunalne – zadanie 

nie rozpoczęte, czekamy na uchwalenie zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Stryków.  

 
12. Komputeryzacja Urzędu w tym przygotowanie pomieszczeń serwerowi – zadanie 

w trakcie realizacji. Zakupiono komputer, laptop, drukarkę . Urządzono 
pomieszczenia serwerowi : postawiono ścianki działowe, zamontowano drzwi 
antywłamaniowe, czytnik elektroniczny, podwyższono podłogę, założono wykładzinę 
antystatyczną i zamontowano kraty w oknach.  

 
13. Zakup wyposażenia na potrzeby promocji gminy Stryków – zadanie w trakcie 

realizacji.  Zakupiono aparat fotograficzny wraz z osprzętem. 
 
14. Dotacja na zakup samochodu gaśniczego dla jednostki OSP Stryków – zadanie 

wykonane. Bezpośrednim wykonawcą zadania była jednostka  OSP Stryków. Wydział 
przygotował przetarg nieograniczony na zadanie. Dostawcą samochody była F.H.U 
PROFIS Tymbarka. Cena samochodu to 153.000,00 zł.  Zakupiono samochód 
specjalny pożarniczy, strażacki marki Mercedes-benz,  typ 1428 AF, diesel 4x4, Moc 
205 kW, rok produkcji 1985. Samochód wyposażony w autopompę o wydajności 
2200 l/min, dwa szybkie natarcia, działko wodno –pianowe, zbiornik na wodę o 
pojemności 2 500 litrów, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 250 l, 
przystosowany do przewozu 6 osób, na dachu samochodu są zamocowane uchwyty do 
mocowania drabiny pożarniczej, bosaków i innego sprzętu, urządzenia sygnalizacyjne 
pojazdu uprzywilejowanego.  

 
15. Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół nr 1 w Strykowie – zadanie 

wykonano Wykonawca zadania firma POTTER z Brzezin wyłoniony został w 
przetargu nieograniczonym na zdanie. Opracowywany został projekt przebudowy 
instalacji.  Wymieniono instalację elektryczną w budynku szkoły we wszystkich 
pomieszczeniach , zamontowano nowy osprzęt.  

 
16. Opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w 

Niesułkowie – zadanie w trakcie realizacji Wykonawcą jest firma Usługi Projektowe 
A.Brandt Łódź . Wykonany został projekt budowlany, złożony został wniosek o 
wydanie pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Zgierzu.   

 
17. Opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w 

Dobrej – zadania nie rozpoczęto. Zabezpieczone środki finansowe na realizację 
zadania są niewystarczające. 

18. Rozbudowa przedszkola samorządowego w Strykowie – zadanie w trakcie 
realizacji. Wykonawca został wybrany w przetargu nieograniczonym , jest nim 
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Przedsiębiorstwo BEGIER S.J. Suchy Las . Zadanie inwestycyjne   polega na  
rozbiórce i rozbudowie istniejącego budynku przedszkola  znajdującego się na działce 
nr 153 w Strykowie przy ul. Targowej 4. W czasie  budowy, dotychczasowy plac 
zabaw (huśtawki, ślizgawki, zabawki drewniane, piaskownice, ławki), został 
zdemontowany, zabezpieczony przed uszkodzeniami i przeniesiony w część działki 
nie objętą pracami budowlanymi. Budynek  zlokalizowany jest w północno-zachodniej 
części działki. Dojazd gospodarczy  został  zachowany od strony ulicy Targowej. 
Wejście do przedszkola wykonano  od strony ulicy Jana Pawła II.  

 
 Dane liczbowe o obiekcie:  - powierzchnia zabudowy - 788,0  m2 - powierzchnia 
 użytkowa - 631,0 m2 - kubatura -  1890,0 m3 - powierzchnia  wewnętrzna - 733,0 
 m2 - powierzchnia zabudowy  istniejącego przedszkola - 220,0  m2 - 
 powierzchnia zabudowy budynku  gospodarczego - 49,0 m2.   
 W nowym budynku znajdują się następujące pomieszczenia: 
 - trzy sale do dzieci, każda o powierzchni 90 m2 
 - trzy łazienki, każda o powierzchni 12,3 m2 
 - poczekalnia rodziców o powierzchni 36,5 m2 
 - łazienka o powierzchni 2,8 m2 
 - separatka 
 - gabinet dyrektora 
 - pomieszczenia księgowości, intendentura, pomieszczenia porządkowe, wc męski, 
 damski, zewnętrzny, magazyn sprzętu ogrodowego, przedsionek, kotłownia, skład 
 żużla, opału, zmywalnia, mycie wózków, obieralnia, kuchnia, magazyn suchych 
 produktów, szatnia, magazyn warzyw, magazyn chłodniczy.  
 
 Na zadaniu wystąpiły roboty dodatkowe (nieprzewidziane) . Po dokonaniu odkrywek 
 fundamentów budynku przedszkola (tego który miał zostać) okazało się, że z jednej 
 strony brak jest mocnych fundamentów. Komisyjne przy udziale Projektanta, 
 Inspektora nadzoru, Wykonawcy i przedstawicieli Urzędu ustalono, że ekonomicznym 
 wyjściem z sytuacji jest rozbiórka całego budynku przedszkola i na to miejsce budowa 
 nowego od podstaw. Powyższe zostało zapisane w protokole konieczności i dzienniku 
 budowy. Na powyższe roboty został sporządzony kosztorys robót dodatkowych. 
 Ponadto na zadaniu dodatkowo zostały zamontowane solary do ogrzewania wody 
 użytkowej, rozsuwane drzwi między salami lekcyjnymi, instalacja domofonu i 
 dodatkowe zabezpieczenia ppoż w przestrzeni między dachowej.   
 Roboty są na  ukończeniu. Planowany termin wykonania to 20.11.2009 r.  
 
19. Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie I etap – rzeczowa realizacja zadanie nie 

została rozpoczęta. Ze względu na bardzo dużą liczbę przyłączy kanalizacyjnych 
przedłużył  się proces projektowania i uzyskania pozwolenia na budowę na w/w 
inwestycję. Ponadto przeprojektowana musiała być trasa sieci kanalizacyjnej w ul. 
Nad Torem w Swędowie. Czekamy na uzyskanie pozwolenia na realizację zadania. Ze 
względu na bardzo dużą wartość kosztorysową (17 mln zł) inwestycja jest 
przygotowywana do wniosku ośrodki unijne w ramach RPO.  Z tego względu nie jest 
rozpoczynana procedura wykonawcza w bieżącym roku. Przewidujemy podział 
inwestycji na 6 etapów.   

 Zakres rzeczowy do wykonania to : sieć grawitacyjna z rur kamionkowych o średnicy  
 Ø 200 – 250 o długości 11 274 m., przyłącza kanalizacyjne  o łącznej długości 5 698 
 m, sieć ciśnieniowa z rur PE 110 i 125 o długości 4 276 m, przepompownie ścieków  
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 (tłocznie) – 7 sztuk . Sieć kanalizacyjna zostanie włączona w istniejący system 
 kanalizacji , ścieki zostaną odprowadzone do oczyszczalni ścieków w Strykowie. 

 
20. Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza w  Rokitnicy –rzeczowa 

realizacja zadania nie jest rozpoczęta. Trwa kończenie projektu budowlanego. W 
ramach tego zadania będzie wykonana: kanalizacja sanitarna grawitacyjna o długości 
4300 m, rurociąg kanalizacji ciśnieniowej (tłocznej) o łącznej długości 2940 m i  
wybudowane zostaną 4 przepompownie oraz przykanaliki do poszczególnych posesji 
w ilości około 88 sztuk . Jest to inwestycja powiązana technologicznie  z istniejącą 
siecią kanalizacyjną, ścieki zostaną odprowadzone do oczyszczalni ścieków w 
Bratoszewicach.  

 
21. Rozbudowa oczyszczalni scieków w Bratoszewicach I etap opracowanie 

dokumentacji – przetarg nieograniczony odbył się 27.05.2009 r. Wykonawcą została 
firma ECOKUBE Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 55 Łódź  Umowę zawarto 12.06.2009r . 
Przed przystąpieniem do ogłoszenia przetargu na zadanie występowaliśmy o zgodę do 
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na przekazanie nieodpłatnie Gminie 
Stryków części ich nieruchomości na której planowana jest oczyszczalnia ścieków. 
Nastąpiły nieprzewidziane trudności na zadaniu przy opracowywaniu mapy podziału 
nieruchomości. Dlatego też konieczne było chwilowe wstrzymanie prac do czasu 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków. 
Uzgodniono iż istniejąca oczyszczalnia będzie funkcjonować do czasu wybudowania 
nowej. A w ramach zadania planowane jest wykonanie :  Projektu oczyszczalni 
ścieków zlokalizowanej w miejscowości Bratoszewice, gm. Stryków - oczyszczalni 
mechaniczno-biologicznej (osad czynny) dla obciążenia docelowego oczyszczalni 500 
m3 /dobę dla części mechanicznej oraz 2x250 m3/dobę dla części biologicznej 
oczyszczalni. Preferowane zbiorniki o konstrukcji żelbetowej. Rozwiązania 
technologiczne powinny uwzględniać zastosowanie linii higienizacyjnej, komór 
napowietrzania z aeratorami o osi poziomej oraz punktu zlewnego ścieków 
dowożonych do oczyszczalni. Dopuszcza się zastosowanie technologii złoża 
zanurzonego. Wykonawca przedłożył obecnie koncepcję do zaopiniowania. 
Planowany termin wykonania 15.12.2009 r. Na dzień dzisiejszy nie mamy informacji 
od wykonawcy projektu o zagrożeniu terminu wykonania.  

 
22. Wykonanie operatu wodno prawnego na odprowadzanie wód deszczowych z 

terenu miasta Stryków – zadanie jest zrealizowane. Operat został  wykonany. 
Uzyskano pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód deszczowych do rzeki 
Moszczenicy wydane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.  

 
23. Budowa 20 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków 

– zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonanych zostanie 20 sztuk oczyszczalni w 
następujących miejscowościach :  Ciołek 13, Dobra Nowiny 9 i 24, Gozdów 3, 
Kalinów 49, Kiełmina 25, Koźle 23, 48 i 53, Michałówek 25, Niesułków Kolonia 35a, 
65 i 71 a, Rokitnica 72, Sadówka 33, Swędów ul. Południowa 41, Wrzask 5, Zagłoba 
14, Zelgoszcz 27, Bratoszewice ul. Zatorze 3 ( w tym 2 oczyszczalnie do świetlic 
wiejskich)  Wykonane zostaną oczyszczalnie z osadem czynnym o pojemności i 
przepustowości dobowej dostosowanej do ilości osób w gospodarstwie domowym. 
Działanie oczyszczalni opiera się na procesie biologicznego usuwania zanieczyszczeń 
ze ścieków w warunkach tlenowych. Oczyszczalnie są wykonane z polietyleniu. W 
skład jej wchodzi: osadnik wstępny, komora natleniania, osadnik wtórny i urządzenia 
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do napowietrzania i recyrkulacji osadu. Oczyszczone ścieki odprowadzane będą do 
odbiornika którym jest grunt. W zależności od rodzaju gruntu dobrano odpowiedni 
drenaż rozsączający. Wykonawcą jest firma K.Bobrowski Łódź. Wyłoniony w 
przetargu nieograniczonym w trybie zaprojektuj i wybuduj. Planowany termin 
zakończenia inwestycji 15.11.2009 r. Na dzień dzisiejszy inwestycja nie jest 
zakończona. 

 Wykonawca opracował projekty budowlane, zgłosiliśmy wykonanie robót w 
 Starostwie Powiatowym w Zgierzu. Uzyskaliśmy  pożyczkę na realizację zadania z 
 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 
 wysokości 80.000zł 
 

24. Oświetlenie skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z drogą powiatowa nr 5130 E 
Dobra – Swędów – opracowanie dokumentacji  - zadanie w trakcie realizacji. 
Wykonawca została firma ENERGETYKA SERWIS J. Kostrubiec Zgierz Trwają 
uzgodnienia w zakresie dokumentacji z GDDK i A w Łodzi oraz z właścicielką 
gruntów położonych obok skrzyżowania. 

 
25. Budowa oświetlenia ulicznego w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza III etap – zadanie 

zakończono i odebrano. (zamontowano 21 sztuk lamp oświetleniowych) 
 
26. Budowa oświetlenia ulicznego Smolice I etap – Zadanie w trakcie realizacji. 

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie. Jest nim 
ZRE Dyjonizy Okrasa Łódź.  W ramach I etapu planowane do wykonania jest 15 szt 
lamp na długości ok. 600 mb (obszar północny ) i 29 szt lamp oświetleniowych z 
montażem 8 słupów na odcinku ok. 950 mb. Planowany termin zakończenia 
22.12.2009 r.  

 
27. Budowa oświetlenia ulicznego w Nowostawach Górnych – zadanie wykonano – 

wykonawca wyłoniony w trybie zapytania ofertowego INST POL B.Polit. W ramach 
zadania wykonanych zastało  2 słupy i 2 lampy oświetleniowe na długości 80 mb.   

 
28. Budowa świetlicy wiejskiej w Ciołku wraz z zagospodarowaniem terenu – 

wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie 
zrealizowano.  

 
29. Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową 

kompleksu sportowo turystycznego rekreacyjnego w tym przygotowanie 
dokumentacji technicznej oświetlenia zalewu – w ramach zadania do realizacji w 
roku bieżącym zlecono wykonanie dokumentacji oświetlenia zalewu zgodnie z 
koncepcją zagospodarowania zalewu. Wykonawcą projektu oświetlenia jest firma 
ZBIMAR Stryków.  Termin wykonania w/w projektu 30.11.2009 r. Wykonany został 
także projekt budowlany ścieżki rowerowo – pieszej, skateparku, placu zabaw , 
remontu budynku przystani. Wykonawcą tego projektu była Pracownia Projektowa 
Tomasza Wąsa . 

 
30. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wola Błedowa – 

zadanie zakończone i rozliczone :w ramach zadania wykonano projekt remontu w/w 
drogi oraz uzyskano dotację na realizację zadania w Urzędzie Marszałkowskim z 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 110 000 zł. Wybrano wykonawcę 
zadania w trybie przetargu nieograniczonego -  PBDiM ERBEDIM z Piotrkowa 
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Trybunalskiego . Zakres rzeczowy inwestycji obejmował  wykonanie drogi na odcinku 
1155 mb o szerokości 4 m i poboczach 2x0,5 m ( w tym 0,25 m utwardzone 
kruszywem i 0,25 m ziemią) z  nawierzchnią asfaltową o grubości 4 cm na 
podbudowie z mieszanki o grubości 10 cm. Granice pasa drogowego pozostały bez 
zmian.   

 
31. Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej Sosnowiec Pieńki – zadanie 

nie zostało wykonane.  
 
32. Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmiana sposobu 

użytkowania budynku w Strykowie ul. Kościuszki 29 – zakończono 
opracowywanie projektu budowlanego, uzyskano  pozwolenie na budowę. Zadanie 
zakończono.  

 
33. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Tymiance – w roku 

bieżącym zakończono i rozliczono zadanie inwestycyjne. Poniesiono nakłady na 
pełnienie funkcji inspektora nadzoru.  

 
34. Budowa oświetlenia ulicznego Dobieszków (od Starego Imielnika) – zadanie 

zakończono i rozliczono. Zadanie z roku 2008.  
 
35. Budowa oświetlenia ulicznego Michałówek Młynek (projekt) – zadanie w trakcie 

realizacji  Ze względu na wycofanie zgody jednego właściciela działki nastąpiła 
konieczność przeprojektowania sieci oświetlenia. Trwa uzgadnianie nowej trasy.   

 
36. Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w ul. Starowiejskiej w Dobrej -  

zadanie zakończono , uzyskano pozwolenie na budowę. 
 
37. Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Nowości w Bratoszewicach 

– zadanie zakończono , uzyskano pozwolenie na budowę. 
 
38. Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w Dobrej ul. Witanówek –uzyskano 

pozwolenie na budowę,  zadanie zakończono. 
 
39. Remont strażnicy OSP Warszewice – zadanie zakończono. W ramach zadania 

wykonano generalny remont budynku, wewnątrz i na zewnątrz, wymieniono instalacje 
elektryczną itp. 

 
40. Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Starostwa 

Powiatowego w Zgierzu ….- podpisano umowę o dofinansowaniu. Kwoty na 
poszczególne zadania są przekazywane po przedłożeniu rachunków przez Starostwo. 
Na dzień dzisiejszy rozliczono zadanie: wykonanie nakładki na drodze powiatowej  nr 
5130 E w m. Zelgoszcz. Pozostałe zadania są w trakcie realizacji przez Powiat. Są to: 
wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5129 E w m. Dobra , budowa chodnika 
w drodze powiatowej Nr 5112 E w Tymiance, budowa chodnika w drodze powiatowej 
Nr 5110 E/5112E w m. Koźle oraz przebudowa drogi gruntowej Nr 5162 E Cesarka – 
Bartolin. 

 
41. Remont świetlicy wiejskiej w Smolicach – remont świetlicy został wykonany przez 

firmę wybraną w drugim przetargu nieograniczonym (w pierwszym nie było ofert) 
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firmę EVELCAM s.c. Sledziewski , Mordak.W ramach remontu wykonane zostały 
roboty rozbiórkowe, wykonano ścianki działowe, zamontowano stolarkę drzwiową, 
wykonano podkłady i posadzki, pomalowano ściany, położono tynki mozaikowe, 
wykonano sufit podwieszany, wymieniono instalację elektryczną, sanitarną, położono 
płytki w sanitariatach i płytki gresowe na schodach zewnętrznych, zamontowano 
grzejniki i piec c.o.. Ponadto wykonano projekt wewnętrznej instalacji gazowej  
Obecnie trwa montaż w/w instalacji. 

 
42. Budowa wodociągu we wsi Niesułków – zadanie nie zrealizowane. 
 
43. Wykonanie projektu rowu odwadniającego odprowadzającego wody opadowe w 

m. Smolice – nie zrealizowano 
 
44. Zakup urządzenia do czesania i równania sztucznej nawierzchni na boisku 

„ORLIK 2012” – zadanie wykonano zakupiono urządzenie w miesiącu maju .  
 

45. Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 
m. Niesułków – Działki – zadanie w trakcie opracowywania.  

 
46. Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Ciołek – Anielin 

Swędowski – zadanie w trakcie realizacji. 
 

47. Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Dobra – Nowiny (do 
granicy z gminą Łódź )– zadanie  w trakcie realizacji. 

 
48. Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Kiełmina – Klęk (do 

granicy z gminą Zgierz) – zadanie w trakcie realizacji.  
 

49. Wykonanie dokumentacji remontu drogi gminnej Bratoszewice ul. Nowości – 
Kalinów – zadanie  trakcie realizacji. Dokumentacja została wykonana. Zgłoszono 
zamiar wykonania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Zgierzu.  

 
50. Wykonanie dokumentacji remontu drogi gminnej ul. Reymonta w Strykowie – 

zadanie w trakcie realizacji.  
 

51. Wykonanie dokumentacji remontu drogi gminnej ul. Kilińskiego w Strykowie – 
zadanie w trakcie realizacji.  

 
52. Wykonanie dokumentacji remontu dróg gminnych ul. Głowackiego – ul. 

Kolejowej w Strykowie – zadanie  trakcie realizacji.  
 

53. Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej ul. Browarnej w Strykowie 
wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami. – zadanie w trakcie realizacji.  

 
54. Budowa przyłącza energetycznego do świetlicy w Tymiance – zadanie wykonane i 

rozliczone. Przyłącze energetyczne zostało doprowadzone do budynku świetlicy.  
 

 Ad. 2 Sprawy różne, w tym opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję 
RM. 
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 Skarbnik M-G Stryków Pani Barbara Walak przedstawiła i szczegółowo omówiła 
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie M-G Stryków na rok 2009 .Projekt uchwały 
zawiera propozycje przeniesienia wydatków bieżących w łącznej kwocie 34.181, zł  w tym : 
1) zmniejszenie planu finansowego Przedszkola Samorządowego w Strykowie o kwotę 
29.947,zł , a oszczędności przeznaczyć na spłatę  odsetek od zaciągniętych zobowiązań 
długoterminowych ; 
2) zmniejszenie wydatków na urządzenie placu zabaw  o kwotę 4.234, zł w oparciu o uchwałę 
zebrania Osiedla centrum w Strykowie z przeznaczeniem tych środków na ułożenie chodnika 
w Strykowie przy ul. Żeromskiego . 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Głosowanie nad projektem uchwały : 6 głosów za , bez głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się . 
 
 Pani Bożena Motylińska Zastępca B M-G Stryków przedstawiła i szczegółowo 
omówiła następujące projekty uchwał w sprawie : 

a)  nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych 
nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Bratoszewice gmina 
Stryków ; 

Przedmiotem transakcji – nieodpłatnego przejęcia od A N R  byłaby działka nr 587/31 
 ( powstała w wyniku podziału działki 587/17) położona w Bratoszewicach o pow. 4217 m² z 
przeznaczeniem  jej pod rozbudowę oczyszczalni ścieków . 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Głosowanie nad projektem uchwały : 6 głosów za , bez głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się . 
 

b) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy ; 

Nieruchomość złożona jest z dwu działek o łącznej powierzchni 6.6049 m²  położona w 
miejscowości Wyskoki Gm.Stryków ( po byłej żwirowni ), która  wcześniej była użytkowana 
przez sołectwo Wyskoki. Pani Bożena Motylińska Zastępca B M-G Stryków  przedstawiła 
obowiązujący sposób zagospodarowania działki zgodny z planem zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Stryków. Na dzień dzisiejszy brak jest wyceny rzeczoznawcy tej 
nieruchomości . 
Pan Andrzej Jankowski Burmistrz M-G Stryków poinformował że są to działki 
zlokalizowane na granicy Gminy Stryków z Gminą Głowno. Mieszkańcy wsi Wyskoki  
zgłosili wniosek , że nie są w stanie w dalszym ciągu korzystać z tej nieruchomości i 
zapewnić jej należytego utrzymania ponieważ coraz częściej staje się ona miejscem 
składowania odpadów przez nieznane osoby. Jednocześnie mieszkańcy wnioskują , aby część 
środków finansowych jakie Gmina pozyska ze sprzedaży tej nieruchomości została 
przeznaczona na budowę świetlicy wiejskiej w Wyskokach w roku przyszłym lub kolejnych 
latach . Oczekiwana cena wyjściowa do przetargu nie powinna być niższa niż 20 zł /m². 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Głosowanie nad projektem uchwały : 6 głosów za , bez głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się . 
 

c) przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bez 
przetargowej samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność 
gminy ; 
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Pani Bożena Motylińska Zastępca B M-G Stryków  na podstawie dokumentów wyceny, 
omówiła poszczególne lokale poczynając od lokalu położonego w Strykowie przy ul. 
Kolejowej 5. Poinformowała jednocześnie , że dotychczasowi najemcy wystąpili z wnioskami 
o wykup zajmowanych przez siebie lokali. Według wyceny cena 1m² lokali położonych w 
budynku przy ul. E. Plater wynosi 1740,- zł natomiast cena 1m² lokalu  położonego przy ul. 
Kolejowej 5 wynosi 1329,- zł. 
Propozycja udzielenia bonifikaty zgłoszona przez Burmistrza to 80% dla wszystkich 
lokali  wymienionych w tym projekcie. 
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali: 
Radny Mirosław Kucharski mówił o tym , że najpierw należałoby zastanowić się nad 
sprawą , czy w ogóle sprzedawać te lokale  , a w drugiej kolejności dopiero nad tym jakiej 
udzielić bonifikaty przy sprzedaży. Zdaniem radnego byłoby znacznie korzystniej poszukać 
innego lokum dla mieszkańców ( dotyczy ul.E Plater) i przeprowadzić ich tam , a pozyskane 
mieszkania sprzedać na wolnym rynku. Sprzedając je z bonifikatą  ,jako gmina nie osiągamy 
dużych korzyści. Radny pytał  czy jedno z mieszkań jest po Pani Popczyńskiej  oraz jak długo 
zamieszkują najemcy w tych lokalach przy ul. E. Plater. 
Radny Józef Migdałek mówił o tym , że należy sprzedawać takie mieszkania najemcom i 
wtedy oni sami dbają o nie , poza tym najemcy  i tak dużo inwestują w prawidłowe 
utrzymanie swoich mieszkań . 
Radny Czesław Polit uważa , że sprzedaż tych mieszkań jest rozsądnym posunięciem ze 
strony władz , a najemcy i tak wcześniej inwestowali w te mieszkania . 
Przewodniczący Komisji radny Grzegorz Kozłowski mówił o tym , że w przypadku sprzedaży 
mieszkań komunalnych powstają wspólnoty, które rządzą się swoimi prawami. W przypadku 
dużych wspólnot np. koszty ogrzewania rozkładają się na członków wspólnoty – w małych 
wspólnotach są natomiast wysokie. 
Radny Karol Lenart mówił , że jeśli chodzi o lokal I przy ul.E.Plater  to jest on wed ług 
radnego w zupełnie przyzwoitym stanie. W tym przypadku można by obniżyć bonifikatę np. 
do 70 % przy sprzedaży tego lokalu. 
Radny Zbigniew Kos  pytał z jaka bonifikatą były wcześniej sprzedawane mieszkania przy 
ul.E.Plater – bo jeżeli z 80 % , to nie ma sensu różnicować w tej chwili bonifikaty, tylko 
utrzymać 80%. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Kasica był zdania , że  jeżeli dla jednego lokalu jest 
proponowana bonifikata 80% , to dla drugiego lokalu w tym samym budynku też powinna 
być taka sama bonifikata – nie można różnicować  bonifikaty. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Głosowanie nad projektem uchwały  z udzieleniem 80% bonifikaty przy wykupie 
mieszkań wyszczególnionych w projekcie uchwały  : 6 głosów za , bez głosów 
przeciwnych ,  1 głos wstrzymujący  . 
 
 Przewodniczący RM Paweł Kasica odczytał pismo  Uniwersytetu Medycznego w 
Łodzi , które wpłynęło do RM dnia 17 listopada ( fax)  w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej na remont oddziału onkologicznego i diabetologicznego w Klinice Pediatrii, 
Onkologii, Hematologii i Diabetologii  i zwrócił się z zapytaniem czy istnieje możliwość 
udzielenia takiego wsparcia finansowego ze strony Rady lub Gminy. 
Pani Barbara Walak Skarbnik M-G Stryków odpowiedziała , że nie ma możliwości prawnej 
udzielenia takiej pomocy finansowej , ponieważ budynek nie jest naszą własnością. 
Obecni na posiedzeniu radni uznali  cel za szczytny i proponowali m.in. przekazanie przez 
radnych jednomiesięcznej diety celem wsparcia remontu , wykupienie ,,cegie łek”  na remont 
jako wsparcie finansowe itp . 
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Przewodniczący zdecydował , że na najbliższej sesji listopadowej przekaże informację 
radnym o możliwościach indywidualnego wsparcia tej inicjatywy. 
Radny Karol Lenart  pytał dlaczego ZGKiM na terenach wiejskich nie odbiera śmieci 
złożonych w workach , a np. w mieście Stryków są takie worki wystawione przy posesjach? 
Przewodniczący Komisji odpowiedział , że w tych workach wystawionych na terenie miasta 
są prawdopodobnie zgrabione i  liście . 
 
 Pan Andrzej Jankowski Burmistrz M-G Stryków poinformował , że : 

• zgodnie  decyzją Zarządu Województwa Łódzkiego z  dnia 17 listopada 2009 r. 
projekt złożony przez Gminę Stryków pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 
przyłączami w ul. Witanówek w Dobrej” otrzyma dofinansowanie na poziomie 50% 
kosztów kwalifikowanych (całkowite koszty kwalifikowane :407.111,36 zł) tj. 
203.555,-zł. Zadanie będzie realizowane w 2010 r. W sumie złożonych zostało 118 
wniosków z czego 25 zakwalifikowało się .Wniosek Gminy Stryków znalazł się na 13 
miejscu w liście rankingowej ; 

• nie uzyskał akceptacji Zarządu Województwa Łódzkiego wniosek Starostwa 
Powiatowego w Zgierzu na modernizację drogi od Strykowa do Sierżni. My ze swej 
strony jako Gmina deklarowaliśmy 500.000 zł  na realizację tego zadania .Starostwo 
włączyło się w budowę osiedla Wolność w Strykowie kwotą 250.000,-zł. 

 
Po wyczerpaniu przyjętego porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji zamknął 
posiedzenie Komisji. 
Na tym protokół zakończono. 
Protokółowała :Z.Kubiak 
 
         Przewodniczący  
          Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych 
                i Mienia Komunalnego  
        Rady Miejskiej w Strykowie  
 
 
                Grzegorz Kozłowski  
 
 

 


