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Dotyczy postępowania pn. „BUDOWA DROGI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  
I TOWARZYSZĄCĄ- UL. SŁONECZNA I AKACJOWA W STRYKOWIE- III ETAP”,  

znak: IZP.271.25.2020.EP.PZP. 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2, ust. 4 i ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców 
oraz wprowadza zmiany do treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu: 

 

Pytanie nr 11: 
„§ 5 Opis Przedmiotu Zamówienia III SIWZ w brzmieniu: „Obowiązkiem Wykonawcy będzie 
skompletowanie potrzebnych dokumentów i dopełnienie wszelkich procedur obowiązujących  
w PGE Dystrybucja S.A. związanych z uruchomieniem instalacji.” poprzez wskazanie przez 
Zamawiającego o jakie dokładnie procedury chodzi oraz wnosi o ich zamieszenie przez 
Zamawiającego jako elementu dokumentacji przetargowej, aby Wykonawca znał w momencie 
złożenia ofert zakres swojego świadczenia? Wykonawca wskazuje, że aktualne brzmienie zapisu 
jest nieprecyzyjne i stanowi o naruszeniu art. 29 ust.1  ustawy Pzp, poprzez brak opisu przedmiotu 
zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, zaś z uwagi na to, że PGE Dystrybucja S.A. 
jest przedsiębiorcą prywatnym, takie regulacje nie są znane Wykonawcy, wobec czego wnosi  
o jasne określenie świadczenia Wykonawcy.” 
 
Odpowiedź nr 1: 
Wykonawca zobowiązany będzie do skompletowania potrzebnych dokumentów i dopełnienia 
procedur obowiązujących w PGE Dystrybucja S.A., zgodnie z warunkami przyłączenia nr 17-
D0/WP/02691 dla Podmiotu V grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu 
znamionowym 0,4 kV oraz harmonogramem przyłączenia do warunków przyłączenia i umowy. 
Powyższe dokumenty zamieszczone zostały wraz z dokumentacją projektową na stronie 
internetowej Zamawiającego. Tym samym twierdzenia wykonawcy o niejednoznacznym opisie 
przedmiotu zamówienia są bezpodstawne. 
 
Pytanie nr 2: 
„§ 14 OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY pkt 7 SIWZ w 
brzmieniu: „Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w wersji elektronicznej.”- poprzez wskazanie z jakich 
racjonalnych względów odmawia złożenia oferty w wersji elektronicznej, zważywszy, że 
Wykonawcy jak i Zamawiający nadal funkcjonują w stanie epidemii Covid-19, zaś składanie ofert 
w wersji elektronicznej stanowi duże udogodnienie dla Wykonawców jak i samego 
Zamawiającego oraz eliminuje udział czynnika ludzkiego w przekazywaniu dokumentów oraz jest 
rozwiązaniem bardziej ekologicznym? Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający nie 
uzasadniając w dokumentach przetargowych z jakich Zamawiający nie dopuszcza składanie 
oferty w postaci elektronicznej oraz wnosi o zmianę zapisu na dopuszczenie wersji elektronicznej 
oferty.” 

 
1 W zakresie treści pytań zachowano pisownię oryginalną. 
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Odpowiedź nr 2: 
Zamawiający utrzymuje w mocy dotychczasowe zapisy SIWZ, gdyż obowiązek składania ofert  
w formie elektronicznej występuje dopiero od początku 2021 roku, natomiast prowadzone 
postępowanie zostało wszczęte w 2020 roku i jest prowadzone w rygorach wcześniej 
obowiązującej ustawy i przepisów wykonawczych. Zgodnie z wyborem zamawiającego, nie 
została dopuszczona możliwość składania oferty, dokumentów lub oświadczeń, o których mowa 
w rozporządzeniu z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w zakresie ujętym w 
SIWZ), przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

Mając jednak na uwadze sygnalizowane trudności związane z uzyskaniem wadium w formie 
niepieniężnej, Zamawiający przewidział, co następuje: W przypadku zamiaru złożenia wadium w 
formie niepieniężnej, Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium przed upływem terminu 
składania ofert w oryginale w postaci elektronicznej (alternatywa dla postaci papierowej). 
Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej musi obejmować przekazanie tego 
dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału 
dokumentu. 

Dodatkowo, zgodnie z zapisami SIWZ, w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności 
oświadczeń lub dokumentów, wymaganych w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie 
z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

W przypadku wskazania przez Wykonawcę ww. oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się 
w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych 
przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia 
okoliczności, o których mowa art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych 
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

 
Pytanie nr 3: 
„§ 23 KRYTERIA OCENY OFERT pkt 3 SIWZ w brzmieniu: „2. Okres gwarancji jakości i rękojmi za 
wady (G) 40% 40” oraz „ Minimalny okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi: 
60 miesięcy od dnia odbioru przez Zamawiającego przedmiotu umowy/zamówienia i podpisania 
Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca jest więc zobowiązany 
udzielić co najmniej 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. 
Zamawiający dokona oceny ww. kryterium na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w 
Formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna punkty, jeśli zaoferowany przez Wykonawcę okres 
gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia będzie dłuższy niż minimalne 60 miesięcy. Górna 
granica ocenianej gwarancji i rękojmi wynosi 84 miesiące.”- poprzez wskazanie przez 
Zamawiającego, z jakich względów zdecydował o tak radykalnie nieproporcjonalnym i 
ograniczającym konkurencje zapisie SIWZ, zapominając całkowicie, że wskazanie tak długiego 
okresu rękojmi powiązanego z punktowanym kryterium oceny, tj. okresu rękojmi skorelowane jest 
z treścią art. 151 ust. 2 i 3 Pzp powodujący, że krąg wykonawców dających gwarancję należytego 
wykonania zamówienia, nie będzie uprawiony do wzięcia udziału w postępowaniu. Wykonawca 
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wskazuje, że problemem dla mniejszych podmiotów (małe i średniej wielkości przedsiębiorstwa) 
jest uzyskanie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej na tak długi okres (w tym tzw. gwarancji 
rolowanej), co powoduje, że podmioty te mogą wnieść zabezpieczenie jedynie w formie 
pieniężnej, co powoduje, że powyższy zapis jest nieproporcjonalny i premiuje jedynie dużych 
przedsiębiorców, a tym samym nie zapewnia zachowania uczciwej konkurencji między 
wykonawcami. Takie zawężenie stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 22 ust. 1 Pzp, co 
potwierdza m.in. podgląd Krajowej Izby Odwoławczej wyrażony w wyroku o sygn. KIO 83/18 z 
dnia 30 stycznia 2018r., w którym Izba zauważył, że: „Problemem, jaki powstaje na gruncie 
określania warunków udziału w postępowaniu oraz ich proporcjonalności, jest ryzyko zawężenia 
kręgu warunków udziału w postępowaniu oraz ich proporcjonalności, jest ryzyko zawężenia kręgu 
wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia, co ma bezpośrednie przełożenie 
wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia, co ma bezpośrednie przełożenie na 
zachowanie konkurencji. Ukształtowanie wymogów na poziomie mogącym skutkować 
ograniczeniem liczby wykonawców dopuszczonych do postępowania należy – w ocenie Izby –
uznać za dopuszczalne w takim zakresie, w jakim usprawiedliwione jest dbałością o jakość uznać 
za dopuszczalne w takim zakresie, w jakim usprawiedliwione jest dbałością o jakość i rzetelność 
wykonania przedmiotu zamówienia. Konieczne jest zatem zachowanie równowagi i rzetelność 
wykonania przedmiotu zamówienia. Konieczne jest zatem zachowanie równowagi pomiędzy 
interesem zamawiającego w uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia a interesem 
wykonawców, którzy poprzez sformułowanie nadmiernych wymagań mogą zostać 
wyeliminowani z postępowania.”. W świetle powyższego, Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy 
Zamawiający mając tak jaskrawe nieproporcjonalne i ograniczające konkurencje zapisu o 
zrównaniu okresu gwarancji i rękojmi, zważywszy, że minimalny okres punktowanego okresu 
gwarancji jest tożsamy z ustawowym okresem rękojmi. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie przez 
Zamawiającego z jakich względów nadał aktualne brzemiennie w/w zapisowi SIWZ i ograniczy 
jako punktowane kryterium okres gwarancji?” 
 
Odpowiedź nr 3: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytania i zarzuty Wykonawcy są bezprzedmiotowe, gdyż 
Wykonawca myli instytucję warunku udziału w postępowaniu i kryteriów pozacenowych oceny 
ofert, czego dobitnym potwierdzeniem jest przywołane orzeczenie KIO, które dotyczy warunku 
udziału w postępowaniu, a zdaniem Wykonawcy ma on stanowić uzasadnienie w zakresie 
kwestionowanego kryterium pozacenowego. Jeżeli Wykonawca nie chce zaoferować wydłużenia 
czasu gwarancji i rękojmi ponad „kodeksowe” 60 miesięcy, to nadal może złożyć ważną ofertę  
w niniejszym postępowaniu. 

Minimalny okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi: 60 miesięcy od dnia 
odbioru przez Zamawiającego przedmiotu umowy/zamówienia i podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca jest więc zobowiązany udzielić co najmniej 
60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia, co jest zgodnie z art. 
568 § 1 kodeksu cywilnego. W związku z powyższym ustalony okres rękojmi za wady na poziomie 
60 miesięcy jest ustawowym okresem, jaki Zamawiającemu przysługuje. Dłuższy termin rękojmi 
może być przedłużony umową stron. Zamawiający przyzna dodatkowe punkty jeśli Wykonawca 
zaoferuje dłuższy okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia.  
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Punktowanie okresu rękojmi nie jest zabiegiem ograniczającym konkurencję, zgodnie  
z brzmieniem ustawy z 2004 roku - Prawo zamówień publicznych to Zamawiający odpowiada za 
dobór kryteriów w postępowaniu o udzielenie zamówienia, który to dobór ma pozwolić 
Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej, optymalnej i pozwalającej na 
uzyskanie świadczenia odpowiadającego potrzebom Zamawiającego za najkorzystniejszą cenę. 

Stosowanie kryteriów ma pomóc w dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, czyli takiej, która 
przedstawia najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia, tj. najkorzystniejszy bilans ceny i 
innych kryteriów. Zamawiający może bezsprzecznie postawić na jakość, tak aby ograniczyć 
możliwość wyboru oferty najtańszej, ale wątpliwej jakości. Ustalone przez zamawiającego 
kryterium pozacenowe ma charakter uzasadniony. Zaoferowanie dłuższego terminu rękojmi niż 
ustawowo zagwarantowany, powoduje, że oferta Wykonawcy jest korzystniejsza dla 
Zamawiającego. 

Reasumując, opis przedmiotu zamówienia określa co Zamawiający oczekuje, a kryterium oceny 
oferty to „prośba” do Wykonawcy, aby zaoferował coś lepszego niż Zamawiający oczekuje. 

W świetle brzmienia art. 150 ust. 7 ustawy Pzp, jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione 
zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a 
zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym 
zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy. 

 

Pytanie nr 4: 
„§ 5 ust. 1 pkt 20) Załącznik nr 4 do SIWZ w brzmieniu: „20) sporządzenie kosztorysów 
powykonawczych na wniosek Zamawiającego i w formie przez niego żądanej,” poprzez wskazanie 
przez Zamawiającego w jakiej formie Wykonawca ma sporządzić kosztorys powykonawczy, 
bowiem aktualne brzmienie zapisu powoduje, że w momencie złożenia oferty Wykonawca nie ma 
wiedzy na temat zarówno formy jak i stopnia szczegółowości kosztorysów powykonawczych? 
Wykonawca wskazuje, że aktualne brzmienie zapisu jest nieprecyzyjne i stanowi o naruszeniu art. 
29 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez brak opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i 
wyczerpujący, który umożliwia Wykonawcy powzięcia wiedzy o zakresie jego świadczenia w tym 
zakresie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, bowiem chce uniknąć sytuacji, w której Zamawiający 
jednostronnie już na etapie realizacji umowy będzie określał kształt i zakres kosztorysów 
powykonawczych, bez żadnych obiektywnych kryteriów ich przygotowania lub ich wzorca, który 
pozwala Wykonawcy na oszacowanie nakładu pracy potrzebnego na wykonanie tego zakresu 
zamówienia.” 
 
Odpowiedź nr 4: 
Zamawiający będzie wymagał sporządzenia kosztorysów powykonawczych spełniających 
wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku (Dz. U. 2004 nr 130 
poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. 
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Pytanie nr 5: 
„§ 5 ust. 1 pkt 26) Załącznik nr 4 do SIWZ w brzmieniu: „26) dokonanie odbioru technicznego 
instalacji oświetlenia ulicznego przez służby PGE Dystrybucja S.A.– Rejon w Zgierzu,” poprzez 
wskazanie przez Zamawiającego z jakich względów do czynności odbiorowych umocowuje 
podmiot trzeci, zważywszy, że nie jest on strona postępowania? Wykonawca wnosi o wykreślenie 
zapisu, bowiem dokonanie odbioru technicznego jest czynnością niezależną zarówno od 
Zamawiającego jak i Wykonawcy i stanowi nieproporcjonalny warunek udziału w postępowaniu, 
bowiem uzależnia wykonanie przedmiotu umowy od podmiotu trzeciego, a tym samym narusza 
art. 5 k.c. i 647 k.c.  w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez 
ukształtowanie wykonanie przedmiotu umowy od elementu, który w żadnym stopniu nie 
potwierdza prawidłowego wykonania robót przez Wykonawcę i zgodnie z Umową i może 
stanowić jednostronne narzędzie po stronie Zamawiającego do odmowy odbioru przedmiotu 
umowy, mimo dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę. Wykonawca wnosi o 
wykreślenie zapisu, gdyż jego pozostawienie spowoduje, że konieczne będzie zwrócenie się do 
Prezesa UZP o kontrolę doraźną w trybie art. 165 ust. 1 ustawy Pzp, bowiem w ocenie Wykonawcy 
zachodzi sytuacja uzasadnionego przypuszczenia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik?” 
 
Odpowiedź nr 5: 
Zgodnie z zapisem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zakres zamówienia obejmuje 
także zapewnienie nadzoru bezpośredniego oraz dokonanie odbioru technicznego instalacji 
przez służby PGE Dystrybucja S.A.– Rejon w Zgierzu. Obowiązkiem Wykonawcy będzie 
skompletowanie potrzebnych dokumentów i dopełnienie wszelkich procedur obowiązujących w 
PGE Dystrybucja S.A. związanych z uruchomieniem instalacji, zgodnie z warunkami przyłączenia 
nr 17-D0/WP/02691 dla Podmiotu V grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu 
znamionowym 0,4 kV wystawione przez PGE Dystrybucja S.A. Wykonawca ma obowiązek 
skompletowania potrzebnych dokumentów i dopełnienie procedur obowiązujących w PGE 
Dystrybucja S.A. związanych z uruchomieniem instalacji, m.in. po realizacji robót budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Oświadczenia o wykonaniu instalacji”, które 
podpisuje Odbiorca i Wykonawca sieci i instalacji, potwierdzając tym samym prawidłowość 
wykonanych przez siebie prac oraz do uzyskania od PGE Dystrybucja S.A. „Potwierdzenia 
możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw”. 

Należy jednak zauważyć, że powyższe oczekiwania podobnie jak i realizacja całego przedmiotu 
zamówienia jest skorelowana z dopuszczalnymi zmianami umowy przewidzianymi w § 14 
załącznika nr 4 do SIWZ.  

Na marginesie Zamawiający przypomina, że obowiązującą formą wynagrodzenia w 
niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe, w rozumieniu art. 632 ustawy Kodeks 
cywilny, które obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia 
wynikające ze SIWZ oraz załączników (cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do kompletnego 
i prawidłowego wykonania zamówienia wraz z wartością materiałów). W cenie oferty uwzględnia 
się uzyskanie niezbędnych dokumentów, w szczególności zezwoleń, pozwoleń, opinii, uzgodnień, 
a także zapewnienie wymaganych przepisami prawa (branżowymi) nadzorów technicznych, w 
tym z gestorami sieci a tym samym dokonanie odbioru technicznego instalacji oświetlenia 
ulicznego przez służby PGE Dystrybucja S.A.– Rejon w Zgierzu. 
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Pytanie nr 6: 
„§ 5 ust. 1 pkt 27) Załącznik nr 4 do SIWZ w brzmieniu: „27) skompletowanie potrzebnych 
dokumentów i dopełnienie wszelkich procedur obowiązujących w PGE Dystrybucja S.A. 
związanych z uruchomieniem instalacji.”- wnosi o wyjaśnienie jak w pytaniu nr 4 i 5 powyżej.” 
 
Odpowiedź nr 6: 
Wykonawca zobowiązany będzie do skompletowania potrzebnych dokumentów i dopełnienia 
procedur obowiązujących w PGE Dystrybucja, zgodnie z warunkami przyłączenia nr: 
17-D0/WP/02691 dla Podmiotu V grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu 
znamionowym 0,4 kV oraz harmonogramem przyłączenia do warunków przyłączenia i umowy. 
Powyższe dokumenty zamieszczone zostały wraz z dokumentacją projektową na stronie 
internetowej Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 7: 
„§ 7 ust. 1 lit. b) Załącznika nr 4 do SIWZ w brzmieniu: „b) częściowe, przy czym Zamawiający 
zastrzega dokonanie maksymalnie dwóch odbiorów częściowych,” poprzez wskazanie przez 
Zamawiającego z jakich względów ograniczył liczbę odbiorów do dwóch, co będzie miało wpływ 
na ceny złożonych ofert przez wykonawców biorących udział w przetargu? Proszę o wyjaśnienie z 
jakich względów nie dopuszcza częstszego fakturowania częściowego i odbioru częściowego, 
bowiem aktualny zapis narusza zasady proporcjonalności, a tym samym ogranicza udział w 
zamówieniu podmiotów o mniejszych zasobach finansowych? W ocenie Wykonawcy aktualne 
brzmienie w/w zapisu powoduje, że Zamawiający przygotował zamówienie w sposób nie 
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz 
zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Wykonawca zwraca się do Zamawiającego 
o wyjaśnienie z jakich względów ogranicza liczbę  fakturowania częściowego, skoro aktualne 
brzmienie zapisu może być traktowane jako naruszające zasady wydatkowania środków 
publicznych, która nakazuje wydatkowanie środków publicznych w sposób celowy i oszczędny, 
zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 
t.j. z dnia 2019.05.10), zaś powyższy zapis powoduje, że oferty wykonawców będą droższe, 
bowiem to wykonawcy będą zmuszeni „kredytować inwestycję”. Powyższy zapis może być 
również poddany w wątpliwość przez organy skarbowe na gruncie art., 106i ust. 1 ustawy  z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 t.j. z dnia 2020.01.23), 
zważywszy, że przedmiotem wykonania są roboty, a nie obiekt budowlany, a tym samym w 
różnym czasie odnotowanym w Dzienniku Budowy wykonywane są różne elementy robót. 
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu poprzez określenie procentowego progu fakturowania 
częściowego do 90%.” 
 
Odpowiedź nr 7: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy § 7 ust. 1 lit. b) Załącznika nr 4 do SIWZ, dotyczące dwóch 
odbiorów częściowych.  

Zgodnie z § 6 ust. 6 Załącznika nr 4 do SIWZ, Zamawiający dopuszcza procentowy próg 
fakturowania częściowego do 85%, przy czym Zamawiający zastrzega możliwość wystawienia 
maksymalnie dwóch faktur częściowych. 
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Ponadto zgodnie z zapisami § 11 ust. 3 pkt 3.2. SIWZ w celu potwierdzenia spełniania warunku 
udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda 
od Wykonawcy informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
wykonawcy – w wysokości co najmniej 800.000,00 PLN brutto, wystawionej w okresie nie 
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów 
dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy, Zamawiający dopuszcza złożenie 
przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp –
dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez 
Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 

Tym samym sposób rozliczenia został ukształtowany w sposób odpowiedni do warunku udziału 
Wykonawców w postępowaniu dotyczącego ich sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
 
Pytanie nr 8: 
„§ 7 ust. 11 pkt 1) Załącznika nr 4 do SIWZ w brzmieniu: „(…), Zamawiający może żądać od 
Wykonawcy zapłaty kar umownych za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy 
liczonych nie wcześniej niż od dania następującego po dniu sporządzenia ww. Protokołu Odmowy 
Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia - 0,2 % wynagrodzenia umownego, określonego w 
§6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;”- poprzez wskazanie przez Zamawiającego z jakich względów 
wbrew ukształtowanemu orzecznictwu i piętnowanej przez Prezesa UZP praktyce zawarł we 
wzorze umowy kary za opóźnienie, w miejsce kar za zwłokę, zważywszy, że Wykonawca może 
odpowiadać jedynie za zdarzenia od niego zależne? Wykonawca wskazuje, że aktualne brzmienie 
zapisów powoduje, że zapisy naruszają art. 353.1 kc, art. 5 kc i art. 483 § 1 kc w zw. z art. 139 ust. 
1 ustawy Pzp - poprzez zastrzeżenie kar umownych, których zaliczenie będzie zależne od wyłącznej 
woli Zamawiającego, w związku z powyższym wnosi o zmianę słów „opóźnienie” na „zwłoka”.” 
 
Odpowiedź nr 8: 
Zamawiający utrzymuje w mocy dotychczasowe zapisy SIWZ. Jednocześnie Zamawiający 
wskazuje, że zgodnie z art. 483 §1 Kc można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej 
z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę 
określonej sumy (kara umowna). Artykuł 471 Kc zawiera domniemanie, że niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązania następuje na skutek okoliczności, za które dłużnik ponosi 
odpowiedzialność. Zgodnie z art. 476 Kc dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia 
w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po 
wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to jednak przypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu 
świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. 
 
Pytanie nr 9: 
„§ 9 ust. 1 pkt 1.1. Załącznika nr 4 do SIWZ w brzmieniu: „0,2 % wynagrodzenia umownego, 
określonego w §6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy (uchybienie 
terminowi wskazanemu w § 3 pkt 2 ),”- poprzez wskazanie przez Zamawiającego z jakich 
względów wbrew ukształtowanemu orzecznictwu i piętnowanej przez Prezesa UZP praktyce 
zawarł we wzorze umowy kary za opóźnienie, w miejsce kar za zwłokę, zważywszy, że Wykonawca 
może odpowiadać jedynie za zdarzenia od niego zależne? Wykonawca wskazuje, że aktualne 
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brzmienie zapisów powoduje, że zapisy naruszają art. 353.1 kc, art. 5 kc i art. 483 § 1 kc w zw. z 
art. 139 ust. 1 ustawy Pzp - poprzez zastrzeżenie kar umownych, których zaliczenie będzie zależne 
od wyłącznej woli Zamawiającego, w związku z powyższym wnosi o zmianę słów „opóźnienie” na 
„zwłoka”.” 
 
Odpowiedź nr 9: 
Zamawiający utrzymuje w mocy dotychczasowe zapisy SIWZ. Jednocześnie Zamawiający 
wskazuje, że zgodnie z art. 483 §1 Kc można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej 
z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę 
określonej sumy (kara umowna). Artykuł 471 Kc zawiera domniemanie, że niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązania następuje na skutek okoliczności, za które dłużnik ponosi 
odpowiedzialność. Zgodnie z art. 476 Kc dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia 
w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po 
wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to jednak przypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu 
świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. 
 
Pytanie nr 10: 
„§ 9 ust. 1 pkt 1.8. Załącznika nr 4 do SIWZ w brzmieniu: „1.8. 0,1 % wynagrodzenia umownego, 
określonego w §6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w 
okresie gwarancji i rękojmi licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,”- wnosi o 
wyjaśnienie jak w pytaniu 9 powyżej.” 
 
Odpowiedź nr 10: 
Zamawiający utrzymuje w mocy dotychczasowe zapisy SIWZ. Jednocześnie Zamawiający 
wskazuje, że zgodnie z art. 483 §1 Kc można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej 
z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę 
określonej sumy (kara umowna). Artykuł 471 Kc zawiera domniemanie, że niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązania następuje na skutek okoliczności, za które dłużnik ponosi 
odpowiedzialność. Zgodnie z art. 476 Kc dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia 
w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po 
wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to jednak przypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu 
świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. 
 
Pytanie nr 11: 
„§ 14 ust. 12 Załącznika nr 4 do SIWZ w brzmieniu: „Kosztorys „różnicowy" po weryfikacji przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. 
Zamawiający może w ciągu 5 dni wnieść uwagi i sugestie, które następnie Wykonawca w ciągu 5 
dni uwzględni w kosztorysie.” Poprzez wskazanie przez Zamawiającego czego mają dotyczyć 
sugestie i uwagi oraz czy również nieuzasadnione uwagi i sugestie Wykonawca będzie 
zobowiązany nanosić? Wykonawca wskazuje, że aktualne brzmienie zapisu powoduje, że 
Zamawiający jednostronnie będzie mógł narzucać treść kosztorysu „różnicowego” a tym samym 
działanie takie będzie działaniem na szkodę Wykonawcy. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy 
tylko uzasadnione i oparte na dokumentacji przetargowej uwagi Wykonawca będzie zobowiązany 
uwzględniać? Aktualne brzmienie zapisu powoduje naruszenie szeregu przepisów ustawy tj. art. 
36 ust. 1 pkt 16) ustawy Pzp w zw. z art. 5 i art. 3531 kc oraz art. 647 kc w zw. z art. 139 ust. 1 

mailto:strykow@strykow.pl


 

GMINA STRYKÓW 
95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27 

tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93 

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl 

IZP.271.25.2020.IZ.PZP.8 

Strona 9 z 21 
 

ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez ukształtowanie treści kosztorysu różnicowego 
tylko w sposób aprobowany przez Zamawiającego, nawet gdy dojdzie do rażącego przypadku 
braku współdziałania z Wykonawcą, wobec czego Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jak powyżej?” 
 
Odpowiedź nr 11: 
Zapis, który kwestionuje Wykonawca dotyczy ewentualnych istotnych zmian umowy 
przewidzianych w §14 ust. 1 pkt 1, 2, 3 umowy. Co do zasady zmiany wynikające z ww. regulacji 
są inicjowane przez Wykonawców, dlatego też niezasadne jest podważanie przez Wykonawcę 
zapisu, który umożliwia Zamawiającemu rzetelną ocenę zasadności proponowanych zmian przez 
osobę, której sam ustawodawca przypisał status pełnienia samodzielnych funkcji  
w budownictwie. W skrajnych sytuacjach ewentualne pozbawienie Zamawiającego 
profesjonalnej oceny inspektora nadzoru może prowadzić do ograniczenia nadzoru ze strony 
Zamawiającego, a nawet do wystąpienia uszczuplenia środków publicznych, na co Gmina Stryków 
nie wyraża zgody. Precyzyjna odpowiedź na pytanie: „czego mają dotyczyć sugestie i uwagi oraz 
czy również nieuzasadnione uwagi i sugestie Wykonawca będzie zobowiązany nanosić?”, bez 
wskazania konkretnego stanu faktycznego nie jest możliwa. Jakkolwiek działania osoby pełniącej 
samodzielne funkcje w budownictwie winien cechować obiektywizm.  
 
Pytanie nr 12: 
„Czy Zmawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną w 
zakresie robót drogowych oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do 
wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan 
faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów i 
uzgodnień istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy, a termin 
wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?” 
 
Odpowiedź nr 12: 
Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem projektanta dokumentacja projektowa jest wykonana 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć. Skoro nawet Wykonawca zadający ww. pytanie nie wskazuje 
ewentualnych braków w dokumentacji, Zamawiający nie widzi podstaw do podważenia 
przywołanego oświadczenia. 
 
Pytanie nr 13: 
„Czy Zamawiający potwierdza, że przedmiar robót zawiera wszystkie niezbędne prace konieczne 
do prawidłowego wykonania przedmiotowego zamówienia, a ilości w nim zawarte 
odzwierciedlają stan rzeczywisty?” 
 
Odpowiedź nr 13: 
Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ i projekcie umowy (stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ), 
przedmiar mają jedynie charakter pomocniczy. Nakłady w nim podane należy zweryfikować  
z projektem. Obowiązek ten spoczywa na Wykonawcach.  

W celu wyjaśnienia roli przedmiaru w niniejszym postępowaniu Zamawiający przywołuje tezy 
Sądu Apelacyjnego w Poznaniu zamieszczone w wyroku z dnia 22 maja 2018 roku sygn. I ACa 
1195/17: „[...]Zgodnie § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego 
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia10 maja 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1129) przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Przedmiar stanowiący podstawę sporządzenia 
kosztorysu jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych, a 
zawarte tam zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej. To projekt jest tym 
dokumentem, który ma znaczenie rozstrzygające. Art. 647 k.c. stanowi o zobowiązaniu 
wykonawcy do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z 
zasadami wiedzy technicznej, a zgodnie z art. 649 k.c. w razie wątpliwości poczytuje się, iż 
wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową 
umowy.[...] Uwzględnić też trzeba charakter wynagrodzenia ryczałtowego i rozkład ryzyka 
związanego z niedoszacowaniem kosztów wykonania przedmiotu umowy. Z art. 632 § . 1 k.c. 
wynika, że gdy strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe przyjmujący zamówienie nie może 
żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Z kolei strony postanowiły w § 5 pkt 2 umowy, że ustalone 
wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją robót objętych 
dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko 
wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, 
a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, a § 5 ust. 
3 stanowi, że niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Wynika stąd, że na 
poziomie ustawowym i umownym ryzyko zwiększenia kosztów wykonania przedmiotu umowy 
związane z nieuwzględnieniem określonych czynności, materiałów, czy wzrostu cen ulokowane 
jest po stronie wykonawcy. Istota wynagrodzenia ryczałtowego wiąże się bowiem z jego 
niezmiennością, zamrożeniem kwoty wynagrodzenia, niezależnie od kosztów potrzebnych do 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Jeśli uwzględnić, że projekt budowlany zakładał 
wywiezienie i nawiezienie ziemi - to czynność ta niewątpliwie objęta była zakresem rzeczowym 
umowy. Zmienił się jedynie zakres ilościowy robót - określonych w projekcie na poziomie 
szacunkowym, mimo ujęcia go w pewne ramy liczbowe. Ten przybliżony charakter kalkulacji 
wynikał z istoty prac - możliwych do precyzyjnego zwymiarowania dopiero w trakcie ich 
wykonywania. Gdy zaś roboty przewidziane są w przedmiotowym zakresie robót, ale zmienił się 
tylko ich zakres ilościowy, to uznać należy, że objęte są one wynagrodzeniem ryczałtowym (por.: 
wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r., sygn. akt I ACa 110/14). 
Ostatecznie zatem powódce nie należało się dodatkowe wynagrodzenie, tak za roboty związane 
z wymianą gruntów (poz. 1-8 kosztorysu), jak i z zagospodarowaniem terenu (poz. 22-31 
kosztorysu).” 

Dodatkowo Zamawiający zaleca, aby wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej i 
dokładnie zapoznał się zakresem zamówienia. 
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Pytanie nr 14: 
„Czy w wycenie należy uwzględnić opłaty związane z czasowym zajęciem terenu podczas realizacji 
przedmiotowego zadania? Jeśli tak to prosimy o wskazanie stawki za zajęcie 1 m2 terenu.” 
 
Odpowiedź nr 14: 
Tak, należy uwzględnić opłaty związane z czasowym zajęciem terenu podczas realizacji 
przedmiotowego zadania. 
Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego została określona w uchwale Rady Miejskiej  
w Strykowie nr XVIII/183/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku. Stosownie do zapisów ww. uchwały:  
„§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy 
Stryków,  
na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: 
1) prowadzenia robót w pasie drogowym; 
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z 
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu 
drogowego oraz reklam;4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż 
wymienione w pkt. 1-3.  
§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 
pkt.1 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 
1) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości –5,00 zł; 
2) przy zajęciu jezdni pow. 50% szerokości do całkowitego jej zajęcia - 10,00 zł; 
3) przy zajęciu chodnika, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów 
pieszych - 5,00 zł. 
2. Do elementów pasa drogowego niewymienionych w ust. 1 pkt 1-3 ustala się stawkę opłat za 
każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego w wysokości –5,00 zł. 
3. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę 
opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego, o których mowa w § 2 ust 1 za każdy dzień zajęcia, bez 
względu na zajętą część pasa drogowego oraz lokalizację w wysokości –0,20 zł. 
§ 7. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.” 
 
Pytanie nr 15: 
„W przedmiarze nie podano średnic drzew przeznaczonych do wycięcia. Prosimy o uzupełnienie 
przedmiaru w tym zakresie.” 
 
Odpowiedź nr 15: 
Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ, przedmiar ma jedynie charakter pomocniczy. 
 
Pytanie nr 16: 
„W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią 
choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne 
środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), 
zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 
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2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 
2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w 
życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie: 
-  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które 
zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością 
jego przedłużenia.  
Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego 
monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki.  W związku z rozprzestrzenianiem się 
wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: 
blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych 
czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na 
terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, 
dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej 
perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może 
spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich 
w terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy 
Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak 
również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez 
Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów 
będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?” 
 
Odpowiedź nr 16: 

Aktualnie zarówno Wykonawcy, jaki Zamawiający wiedzą jak wygląda sytuacja związana  
z epidemią i obie strony przyszłej umowy winny ją brać pod uwagę. Nie sposób jednak 
przewidzieć jak rzeczona sytuacja będzie ewaluowała. 

Zamawiający w załączniku nr 4 do SIWZ w § 14 opisał dopuszczalne przypadki zmian postanowień 
zawartej umowy, natomiast w § 16 sposób postępowania w przypadku zaistnienia działania tzw. 
siły wyższej. 

Ponadto wpływ okoliczności związanych z COVID-19 na proces realizacji zamówienia oraz 
dopuszczalne przypadki zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały opisane w 
ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 1842 ze zm.).  

Na etapie postępowania, Zamawiający nie ma możliwości sprecyzować katalogu dowodów jakich 
będzie żądał w celu wykazania zaistniałych okoliczności, gdyż będą one warunkowane 
konkretnym stanem faktycznym. Zamawiający wskazuje, że będą to dowody - dokumenty, które 
pozwolą przesądzić, iż okoliczności podnoszone przez Wykonawcę faktycznie zaistniały.  
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Pytanie nr 17:  
„W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią 
choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne 
środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), 
zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 
2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 
2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w 
życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie: 
-  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które 
zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością 
jego przedłużenia.  
Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego 
monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej Spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady 
komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy 
zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na 
terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, 
dostawcami, projektantami itp., a także wzrost cen produktów, usług i kosztów siły roboczej, 
którego rozmiarów nie sposób przewidzieć w momencie składania oferty. Wykonawca wskazuje, 
że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie może spowodować istotne i nadzwyczajny wzrost 
kosztów wykonania umowy, co może narazić Wykonawcę na istotne straty. W związku z 
powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia 
wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez 
Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? 
Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?” 
 
Odpowiedź nr 17: 
Aktualnie zarówno Wykonawcy, jaki Zamawiający wiedzą jak wygląda sytuacja związana  
z epidemią i obie strony przyszłej umowy winny ją brać pod uwagę. Nie sposób jednak 
przewidzieć jak rzeczona sytuacja będzie ewaluowała. 

Zamawiający w załączniku nr 4 do SIWZ w § 14 opisał dopuszczalne przypadki zmian postanowień 
zawartej umowy, natomiast w § 16 sposób postępowania w przypadku zaistnienia działania tzw. 
siły wyższej. 

Ponadto wpływ okoliczności związanych z COVID-19 na proces realizacji zamówienia oraz 
dopuszczalne przypadki zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały opisane w 
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ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 1842 ze zm.).  

Na etapie postępowania, Zamawiający nie ma możliwości sprecyzować katalogu dowodów jakich 
będzie żądał w celu wykazania zaistniałych okoliczności, gdyż będą one warunkowane 
konkretnym stanem faktycznym. Zamawiający wskazuje, że będą to dowody - dokumenty, które 
pozwolą przesądzić, iż okoliczności podnoszone przez Wykonawcę faktycznie zaistniały.  

 
Pytanie nr 18:  
„Czy Zamawiający ma wszystkie niezbędne pozwolenia dot. wycinki drzew? Prosimy o 
udostępnienie decyzji środowiskowej.” 
 
Odpowiedź nr 18: 
Decyzja środowiskowa nie była wymagana przy realizacji przedmiotowej inwestycji.  

Zamawiający załącza decyzję z dnia 30.12.2019 roku sygn. OS.613.229.2019.BG/2, zezwalającą 
na wycinkę drzew. Ponieważ jednak w czasie trwania przetargu nieograniczonego, ww. decyzja 
utraciła moc, Zamawiający jest w trakcie pozyskania nowego pozwolenie na wycinkę drzew. Do 
obliczenia ceny ofertowej, Wykonawcy winni w tym konkretnym przypadku opierać się na 
załączonych przedmiarach. 
 
Pytanie nr 19:  
„Czy Zamawiający będzie wymagał nadzoru archeologicznego, ornitologicznego i saperskiego 
inwestycji?” 
 
Odpowiedź nr 19: 
Planowana inwestycja jest położona poza strefą ochrony archeologicznej wyznaczonej w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków. Zamawiający posiada 
decyzję Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie odmowy wszczęcia 
postępowania w sprawie wydania pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych w 
postaci nadzoru. 
Inwestycja nie wymaga nadzoru ornitologicznego i saperskiego. 
 
Pytanie nr 20:  
„Prosimy o podanie kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie inwestycji” 
 
Odpowiedź nr 20: 
Ustawodawca zobowiązał Zamawiającego do podania kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. Jakkolwiek zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający ma 
podać ww. kwotę bezpośrednio przed otwarciem ofert. 
 
Pytanie nr 21:  
„Czy Zamawiający przewiduje regulację, przebudowę istniejących zjazdów, bram w przypadku 
zmiany niwelety terenu?” 
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Odpowiedź nr 21: 
Zamawiający przewiduje regulację, przebudowę istniejących zjazdów, bram w przypadku zmiany 
niwelety terenu. 
 
Pytanie nr 22:  
„Czy Zamawiający przewiduje zmianę szerokości ciągu pieszo jezdnego łączącego ul. Akacjową  
z ul. Cmentarną? Projektowana szerokość tj. 3m, natomiast zjazd z ulicy Cmentarnej i 
projektowana szerokość ul. Akacjowej wynosi 5-5,5m.” 
 
Odpowiedź nr 22: 
Zamawiający nie przewiduje zmiany szerokości ciągu pieszo jezdnego łączącego ul. Akacjową  
z ul. Cmentarną. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
Pytanie nr 23:  
„W nagłówkach SIWZ widnieje znak sprawy IZP.25.2020.EP.PZP.2, natomiast w §3 pkt 5 oraz w 
§21 pkt 1 znak sprawy opisany jest jako IZP.271.25.2020.EP.PZP. Prosimy o wyjaśnienie 
rozbieżności i podania prawidłowego znaku sprawy w celu poprawnego wystawienia gwarancji 
wadialnej.” 
 
Odpowiedź nr 23: 
Zgodnie z zapisami § 4 pkt 5 SIWZ prawidłowy znak postępowania to: IZP.271.25.2020.EP.PZP.  
 
Pytanie nr 24 
„Dokumentacja projektowa określa podłoże jako należące do grupy nośności G-1 oraz w 
przypadku napotkania przez Wykonawcę innych warunków gruntowo-wodnych konieczność 
doprowadzenia podłoża do grupy nośności G-1. Czy w przypadku konieczności doprowadzenia 
gruntów do grupy G-1 prace te będą przez Zamawiającego zakwalifikowane do robót 
dodatkowych a Wykonawcy będzie za nie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie?” 
 
Odpowiedź nr 24: 
Zamawiający informuje, że wszelkie zmiany umowy zostały opisane w § 14 załącznika nr 4 do 
SIWZ (projekt umowy). Jednocześnie Zamawiający przypomina o obowiązującym wynagrodzeniu 
ryczałtowym. 
 
Pytanie nr 25  
„Prosimy o przekazanie planu wycinki drzew wraz z wykazem średnic drzew do wycinki oraz 
aktualną decyzją zezwalającą na wycinkę, które są niezbędne do prawidłowej wyceny przez 
oferentów.” 
 
Odpowiedź nr 25: 

Zamawiający nie posiada planu wycinki drzew oraz wykazu średnic drzew.  

Zamawiający załącza decyzję z dnia 30.12.2019 roku sygn. OS.613.229.2019.BG/2, zezwalającą 
na wycinkę drzew. Ponieważ jednak w czasie trwania przetargu nieograniczonego, ww. decyzja 
utraciła moc, Zamawiający jest w trakcie pozyskania nowego pozwolenie na wycinkę drzew. Do 
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obliczenia ceny ofertowej, Wykonawcy winni w tym konkretnym przypadku opierać się na 
załączonych przedmiarach. 

 
Pytanie nr 26 
„Czy Wykonawca ma zapewnić nadzór archeologiczny w trakcie prowadzenia robót?” 
 
Odpowiedź nr 26: 
Planowana inwestycja jest położona poza strefą ochrony archeologicznej wyznaczonej w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków. Zamawiający posiada 
decyzję Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie odmowy wszczęcia 
postępowania w sprawie wydania pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych w 
postaci nadzoru. 
 
Pytanie nr 27 
„Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji zadania o okres prowadzenia badań 
archeologicznych dla obiektów odkrytych podczas prowadzenia robót?” 
 
Odpowiedź nr 27: 
Zamawiający może przedłużyć termin realizacji zadania na zasadach określonych w §14 
załącznika nr 4 do SIWZ (projekcie umowy). 
 
Pytanie nr 28 
„W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robót obiektów zabytkowych dla których występuje 
konieczności prowadzenia badań archeologicznych czy Zamawiający pokryje koszty ich 
prowadzenia?” 
 
Odpowiedź nr 28: 
Zamawiający pokryje koszty prowadzenia badań archeologicznych w przypadku odkrycia podczas 
prowadzenia robót obiektów zabytkowych, dla których występuje konieczność prowadzenia 
przedmiotowych badań. 
 
Pytanie nr 29  
„Czy Wykonawca w trakcie prowadzenia robót ma zapewnić stały nadzór przyrodniczy (w tym 
ornitologiczny i herpetologiczny) podczas prowadzenia robót?” 
 
Odpowiedź nr 29: 
Inwestycja nie wymaga nadzoru ornitologicznego i herpetologicznego. 
 
Pytanie nr 30 
„Czy Zamawiający przewiduje na terenie objętym inwestycją równoległe prowadzenie innych 
robót budowlanych wykonywanych przez innego Wykonawcę oraz czy Zamawiający posiada 
informację o planowanych w tym okresie inwestycjach i robotach budowlanych innego inwestora, 
gestora sieci?” 
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Odpowiedź nr 30: 
Zamawiający nie prowadzi oraz nie przewiduje prowadzenia innych robót budowlanych przez 
innego Wykonawcę na terenie objętym inwestycją.  
Zamawiającym nie posiada informacji o planowanych inwestycjach i robotach budowlanych przez 
innego inwestora czy gestora sieci. 
 
Pytanie nr 31 
„Czy Zamawiający przewiduje przejęcie przydatnych materiałów z rozbiórek na stan? Jeśli tak to 
prosimy o wskazanie które materiały z rozbiórek Zamawiający będzie przejmował oraz podanie 
formy ich przekazania wraz z wskazaniem miejsca odwozu. Informacja ta jest niezbędna do 
właściwego oszacowania kosztów przez Oferentów.” 
 
Odpowiedź nr 31: 
Zamawiający nie przewiduje przejęcia materiałów z rozbiórek na stan. 
 
Pytanie nr 32 
„Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nasypów z gruntów pozyskanych z wykopu?” 
 
Odpowiedź nr 32: 
Zamawiający nie dopuszcza wykonania nasypów z gruntów pozyskanych z wykopu. 
 
Pytanie nr 33 
„Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia przed rozpoczęciem robót inwentaryzacji 
budynków i dróg zlokalizowanych bezpośrednio przy inwestycji?” 
 
Odpowiedź nr 33: 
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 załącznika nr 4 do SIWZ (projekt umowy), Wykonawca zobowiązany 
jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji. 
 
Pytanie nr 34 
„Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia przed rozpoczęciem robót rozpoznania 
saperskiego?” 
 
Odpowiedź nr 34: 
Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przed rozpoczęciem robót rozeznania saperskiego. 
Jednocześnie jednak, Zamawiający nie zabrania przeprowadzenia ww. rozpoznania wg uznania 
Wykonawcy.  
 
Pytanie nr 35 
„Czy w przypadku opóźnienia w zatwierdzeniu Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas 
realizacja zadania wynikającym z powodów leżących poza Wykonawcą np. z tytułu panującej 
pandemii wirusa COVID-19 Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji o okres 
opóźnienia?” 
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Odpowiedź nr 35: 
Aktualnie zarówno Wykonawcy, jaki Zamawiający wiedzą jak wygląda sytuacja związana  

z epidemią i obie strony przyszłej umowy winny ją brać pod uwagę. Nie sposób jednak 
przewidzieć jak rzeczona sytuacja będzie ewaluowała. 

Zamawiający w załączniku nr 4 do SIWZ w § 14 opisał dopuszczalne przypadki zmian postanowień 
zawartej umowy, natomiast w § 16 sposób postępowania w przypadku zaistnienia działania tzw. 
siły wyższej. 

Ponadto wpływ okoliczności związanych z COVID-19 na proces realizacji zamówienia oraz 
dopuszczalne przypadki zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały opisane w 
ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 1842 ze zm.).  

 
Pytanie nr 36 
„Par. 5 ust. 1.4- Wykonawca wnosi o zmianę zapisu. Terminy płatności polis ubezpieczeniowych 
w większości przypadków są rozłożone na raty, są odroczone w czasie, w związku z czym może 
być niemożliwe dochowanie terminowi przedłożenia dowodu płatności w terminie 7 dni przed 
upływem ważności poprzedniej polisy. Z uwagi na fakt obciążenia potencjalnymi karami 
umownymi, Wykonawca wnosi o zmianę zapisu poprzez określenie, że Wykonawca będzie 
zobowiązany do przedłożenia potwierdzenia zapłaty w ciągu 7 dni od opłacenia polisy lub 
poszczególnych rat.” 
 
Odpowiedź nr 36: 
Zamawiający nie zmienia treści zapisu § 5 ust. 1 pkt 4 załącznika nr 4 do SIWZ (projekt umowy).  
 
Pytanie nr 37 
„Par. 5 ust. 1.20- Wykonawca wnosi o doprecyzowanie poprzez określenie formy kosztorysu jaka 
może być wymagana przez Zamawiającego. Wszystkie wymogi względem Wykonawcy powinny 
być określone na etapie przetargu, nie pozwalając na dowolność w zakresie kształtowania 
obowiązków Wykonawcy po zawarciu umowy.” 
 
Odpowiedź nr 37: 
Zamawiający będzie wymagał sporządzenia kosztorysów zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku (Dz. U. 2004 nr 130 poz.1389) w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno- użytkowym. 
 
Pytanie nr 38 
„Par. 5 ust. 1.24- Wnosimy o usunięcie zapisu, gdyż obecny zapis jest niezgodny z art. 40 Ustawy 
o Drogach Publicznych. Skoro zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i wymiar opłaty oraz 
ewentualne nałożenie kary następuje w drodze decyzji administracyjnej, należy wskazać, iż 
zobowiązanym z tego tytułu jest strona, czyli inwestor. Zatem jeśli w trakcie przeprowadzanej 
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inwestycji zachodzi konieczność zajęcia pasa drogowego, to uzyskanie zezwolenia, wniesienie 
opłaty czy też poniesienie konsekwencji niezastosowania się do przepisów należy do zadań 
Zamawiającego.” 
 
Odpowiedź nr 38: 
Zamawiający utrzymuje w mocy dotychczasowe zapisy § 5 ust. 1 pkt 24 załącznika nr 4 do SIWZ 
(projekt umowy). 
 
Pytanie nr 39 
„Par. 6 ust. 3- Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że udostępniona na etapie składania ofert 
dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia zawiera wszelkie informacje niezbędne do 
wykonania przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy bez konieczności kalkulowania i 
ponoszenia przez Wykonawcę  jakichkolwiek dodatkowych kosztów lub nieokreślonych ryzyk. 
Przypominamy, iż zgodnie z Wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu 
Zamówień Publicznych z dnia 27 kwietnia 2011 r. KIO 806/11 - Zobowiązanie wykonawcy do 
wliczenia w cenę ofertową kosztów ryzyk, których nie jest on w stanie ocenić na etapie 
przygotowania oferty narusza art. 29 ust. 1 i art. 31 ust. 1 p.z.p., może również naruszać art. 140 
p.z.p.” 
 
Odpowiedź nr 39: 
Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem projektanta dokumentacja projektowa została 
wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest 
kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca zobowiązany jest do oceny załączonej do SIWZ 
dokumentacji na własny koszt i ryzyko. W formularzu ofertowym Wykonawca oświadcza, że bez 
żadnych zastrzeżeń akceptuję treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (znak: 
IZP.271.25.2020.EP.PZP.), wraz z jej załącznikami, wyjaśnieniami i wprowadzonymi zmianami w 
toku postępowania. 

 
Pytanie nr 40 
„Par. 9 ust. 1.1, 1.8 i 3- Wykonawca wnosi o zmianę „opóźnienia” na „zwłokę”, gdyż Wykonawca 
nie może odpowiadać za opóźnienia w dotrzymaniu terminów umownych zależne np. od 
podmiotu trzeciego, organów administracji uczestniczących w procesie wydawania dokumentów 
dotyczących budowy czy Zamawiającego. Wykonawca powinien ponosić odpowiedzialność 
wyłącznie za swoje zawinione zachowanie. Brak jest podstaw prawnych i faktycznych do 
obarczania Wykonawcy karą umowną w przypadku, gdy Wykonawca nie ponosi winy za 
opóźnienia w wykonaniu określonych obowiązków. Jednoznaczny w tym zakresie jest także 
pogląd Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, który w licznych opracowaniach i wzorach umów 
na roboty budowlane umieścił kary za zwłokę, nie opóźnienie, jako element dobrych praktyk w 
przedmiocie przygotowania umów w sprawie zamówień publicznych. Powyższe potwierdzają 
liczne orzeczenia sądowe.” 
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Odpowiedź nr 40: 
Zamawiający utrzymuje w mocy dotychczasowe zapisy § 9 ust. 1 pkt 1.1, § 9 ust. 1 pkt 1.8 oraz § 
9 ust. 3 załącznika nr 4 do SIWZ (projekt umowy). Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zgodnie 
z art. 483 §1 Kc można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy 
(kara umowna). Artykuł 471 Kc zawiera domniemanie, że niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązania następuje na skutek okoliczności, za które dłużnik ponosi 
odpowiedzialność. Zgodnie z art. 476 Kc dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia 
w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po 
wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to jednak przypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu 
świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. 
 
Pytanie nr 41 
„Par. 12 ust. 2 – Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści dowody 
potwierdzające rozliczenie się z podwykonawcami inne niż oświadczenie Podwykonawcy, w tym 
uwzględni stosowane w obrocie gospodarczym sposoby spełnienia świadczeń potwierdzające że 
Wykonawca nie jest zobowiązany do zapłaty określonych kwot  i/lub jest uprawniony do 
wstrzymania lub odmowy zapłaty kwot podwykonawcy (w tym np. potwierdzenie zapłaty, 
potwierdzenie przelewu, potrącenie). Ograniczenie się do oświadczenia Podwykonawcy jako 
dowodu na spełnienie świadczenia może doprowadzić do bezpodstawnego wstrzymania zapłaty 
na rzecz Wykonawcy lub też bezpodstawnej zapłaty na rzecz podwykonawcy, w sytuacji kiedy 
należność wynikająca z faktury wystawionej przez podwykonawcę zostanie rozliczona ale 
podwykonawca uchyla się od swojego obowiązku wystawienia oświadczenia.”  
 
Odpowiedź nr 41: 
Zamawiający utrzymuje w mocy dotychczasowe zapisy § 6 ust. 12 pkt 2 załącznika nr 4 do SIWZ 
(projekt umowy). 
 
Pytanie nr 42 
„Cz Zamawiający posiada zamienne pozwolenie na budowę dla projektu zamiennego?” 
 
Odpowiedź nr 42: 
Zamawiający posiada pozwolenie na budowę dla projektu zamiennego. 
 
Pytanie nr 43 
„Wykonawca wnosi o określenie kategorii ruchu dla wskazanych w postępowaniu dróg.” 
 
Odpowiedź nr 43: 
Kategoria ruchu KR1. 
 
 
W §21 SIWZ, tj. „Składanie i otwarcie ofert” zmienia się/przedłuża się termin składania i 
otwarcia ofert, tzn.:  

ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Oferty należy składać w nieprzejrzystej i szczelnie zamkniętej 
kopercie lub innym opakowaniu. Należy stosować jedną kopertę lub opakowanie. Na kopercie lub 

mailto:strykow@strykow.pl


 

GMINA STRYKÓW 
95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27 

tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93 

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl 

IZP.271.25.2020.IZ.PZP.8 

Strona 21 z 21 
 

opakowaniu należy umieścić adres (oznakowanie) według wzoru: „Przetarg nieograniczony znak: 
IZP.271.25.2020.EP.PZP. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „BUDOWA DROGI WRAZ  
Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I TOWARZYSZĄCĄ- UL. SŁONECZNA I AKACJOWA W 

STRYKOWIE - III ETAP” z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 17.02.2021 r., godz. 14:15.”  

ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu, sporządzoną 
zgodnie ze SIWZ, należy składać w siedzibie Zamawiającego URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE, 95-
010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27, sekretariat w terminie do 17.02.2021 r. do godz. 
14:00”;  

ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 22, 
w dniu 17.02.2021 r. o godz. 14:15”. 
 
Dodatkowo Zamawiający informuje, że wprowadza zmiany w treści Załącznika nr 4 do SIWZ, tj. 
„Wzór umowy” i załącza nowy wzór umowy uwzględniający wprowadzone zmiany. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 09.02.2021 r. dokonał odpowiedniej zmiany 
ogłoszenia o zamówieniu 768851-N-2020 z dnia 18.12.2020 r. (zmienionego w dniu 18.12.2021r. 
pod numerem 540548714-N-2020, w dniu 25.01.2021r. pod numerem 540408025-N-2021, w 
dniu 28.01.2021r. pod numerem 540410027-N-2021, 2.02.2021r. pod numerem 540411805-N-
2021, w dniu 2.02.2021r. pod numerem 540411831-N-2021 i w dniu 4.02.2021r. pod numerem 
540412606-N-2021), poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych i jego publikacji na stronie BIP.  
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              Burmistrz Strykowa 
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