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P R O T O K Ó Ł 62 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planu Miejscowego Rady 

Miejskiej w Strykowie odbytego w dniu 19 października 2010 roku  

 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy 

obecności. 

Powitał zebranych i posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska i Planu Miejscowego Rady Miejskiej w Strykowie Pan Czesław Polit.  

 

Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Stan realizacji inwestycji z zakresu ochrony Środowiska przyjętych w budżecie na rok 

2010. 

2. Informacja Burmistrza na temat wniosków w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków. 

3.  Sprawy różne.  

 

Ad. 1.  

Informacja nt. realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska przyjętych do realizacji w 

budżecie miasta – gminy Stryków na rok 2010: 

1. Budowa sieci wodociągowej w Sosnowcu Pieńki – III etap – Zadanie zostało 

zakończone. Była to kontynuacja zadania z 2009 r. Wykonawca został wybrany w 

przetargu nieograniczonym w 2009 r. Był nim Zakład Usług Budowlanych BUDMEL 

Zyguła, Kapusta S.J. Tymianka 63. Zakres rzeczowy inwestycji określony w projekcie 

budowlanym i pozwoleniu na budowę został wykonany.  W dniu 6.7.2010 r. był 

odbiór inwestycji. W ramach zadania wykonano 1 796, 77 mb sieci wodociągowej o 

średnicy 110 mm (III etap – 770, 5 mb) oraz 45 sztuk przyłączy wodociągowych (III 

etap 26 sztuki).  

2. Budowa sieci wodociągowej w Niesułkowie Kolonii - II etap – jest to kontynuacja 

zadania rozpoczętego w ubiegłym roku. Wykonawcą jest nasz Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie. W ramach II etapu wykonano: sieć 

wodociągową PEHD Ø 110 mm o łącznej długości 2179 mb i przyłącza wodociągowe 

z rur PCV 32 mm o długości 80, 8 mb w ilości 17 szt. (w tym 9 sztuk do działek 

zabudowanych i 8 do działek niezabudowanych). Tegoroczny zakres inwestycji 

obejmował wodociąg w drodze gminnej, tej, która obecnie jest budowana. 

3. Połączenie wodociągu Niesułków Kolonia – Niesułków – zadanie jest w trakcie 

realizacji. Zleciliśmy wykonawstwo robót Zakładowi Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Strykowie. Została opracowana mapa dc projektowych pod 

połączenie wodociągu. Został opracowywany projekt budowlany na zadaniu. Zakres 

rzeczowy inwestycji obejmuje budowę ok. 850 mb sieci wodociągowej i budowa 

jednego przyłącza wodociągowego do posesji. Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę, 

zarówno w Starostwie Powiatowym w Zgierzu jak i u Wojewody Łódzkiego. 

Planowany termin zakończenia to koniec listopada br. 

4. Budowa wodociągu w Dobieszkowie - Zadanie jest w trakcie realizacji. Zostanie 

wykonane siłami ZGKiM w Strykowie. W ramach inwestycji wykonano mapę dc 

projektowych, projekt budowy sieci wodociągowej i uzyskano pozwolenia na budowę.  

W ramach zadania realizowany jest odcinek sieci wodociągowej o długości 45 m 

D=110 PCV do hydrantu i jedno przyłącze wodociągowe do działki gminnej, 

zakończone zdrojem ulicznym czerpalnym. Planowany termin zakończenia to koniec 

listopada br. 
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5 Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie I etap – zadanie nie zostało  rozpoczęte. 

Pierwotnie planowano złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych 

w sierpniu br. jednak ze względów proceduralnych nabór wniosków został ogłoszony 

dopiero w miesiącu październiku. Z tego też względu przesunięto planowany termin 

rozpoczęcia realizacji tej inwestycji. Procedura przetargowa może być rozpoczęta po 

złożeniu wniosku o dotację. Przygotowywany jest przetarg na I etap  zadania (od Smolic 

ul. Strykowska i Łąkowa) tj. na sieć kanalizacyjną o długości  1200 m (rury kamionkowe 

Ø 200), 46 m Ø 250, kanał tłoczny Ø 125 PE – 1390 m, przyłącza Ø 160 PCV – 494 m, 

18 sztuk, przepompownia ścieków 1 szt, studnie rewizyjna 43 szt, odtworzenie 

nawierzchni na całej szerokości drogi – warstwa ścieralna 7500 m
2
.  

6 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków – zostały 

wytypowane osoby w gospodarstwach, których będą budowane oczyszczalnie. Lista osób 

została zaakceptowana przez Komisję Rady Miejskiej w Strykowie. Są to miejscowości: 

Wola Błędowa, Zelgoszcz – 2 szt, Bratoszewice, Klęk, Niesułków, Lipka, Anielin, 

Kalinów, Gozdów, Pludwiny, Stary Imielnik, Sadówka, Wrzask – 2szt. Wykonano 

dokumentację na budowę 16 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków i zgłoszono 

roboty w Starostwie Powiatowym w Zgierzu. Otwarcie ofert na realizację zadania w 

przetargu nieograniczonym nastąpiło w dniu 30.08.2010 r. Na przetarg wpłynęła jedna 

ważna oferta złożona przez konsorcjum firm: WOBET – HYDRET  R. Cichecki ROTO-

POL Tomasz Cichecki, Wola Grzymkowa 25, wartość oferty 203 008, 00 zł.  Umowa z 

wykonawcą została zawarta w dniu 6.10.2010 r. Termin zakończenia wykonania 

oczyszczalni zaplanowano na dzień 20.11.2010 r. Została również zawarta umowa na 

pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu. 

7 Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrej ul. Witanówek – Zadanie jest zakończone. 

Przedmiotem zadania było wykonanie grawitacyjnego kanału kanalizacji sanitarnej 

PVC 200 o dł. ok. 370 m uzbrojonego w 6 studni rewizyjnych D=1200, włączonego 

do istniejącej sieci (studnia S-1) w miejscowości Dobra, w powiatowej drodze 

asfaltowej - ul. Witanówek. Zakresem robót objęte było wykonanie 7 szt. przyłączy do 

prywatnych posesji z rur PVC 160 oraz 19 szt. zakorkowanych odejść PCV 160 

włączonych do kolektora trójnikami, wyprowadzonych poza krawędź asfaltu. Przetarg 

nieograniczony na zadanie odbył się w dniu  01.04.2010 r. W terminie wpłynęły 3 

oferty.Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez firmę: Zakład Usług 

Budowlanych „BUDMEL” Zyguła, Kapusta Sp. J., Tymianka 64, 95-010 Stryków. 

Umowa została zawarta w dniu 12.04.2010 r. Zadanie było dofinansowane ze środków 

PROW. 

8 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach (I etap opracowanie 

dokumentacji) – zaakceptowano poprawioną koncepcję planowanej oczyszczalni 

ścieków przedłożoną przez firmę ECOKUBE w dniu 05.03.2010 r. Trwa 

opracowywanie projektu. Przewidywany termin wykonania projektu to 15.12.2010 r. 

Cała procedura opracowania projektu znacznie się przedłużyła.   

  Wyjaśniając przedłużającą się procedurę opracowania projektu informuję, że 

 przetarg nieograniczony na zadanie odbył się w dniu 27.05.2009 r. Przedmiotem 

 zamówienia było opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej  oczyszczalni 

 ścieków biologiczno – mechanicznej o przepustowości 500m3/d działającej na 

 zasadzie osadu czynnego. Dopuściliśmy możliwość zastosowania złoża  biologicznie 

 zanurzonego.  

 Na przetarg wpłynęło 7 ofert. Komisja przetargowa po analizie złożonych ofert 

 przedstawiła Burmistrzowi propozycje wyboru oferty nr 5 złożonej przez firmę 
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 ECOKUBE z Łodzi o wartości 75.640,00 zł. Przetarg został zatwierdzony w dniu 

 4.06.2009 r. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 12.06.2009 r.  

 Wykonawca miał za zadanie opracować mapę dc projektowych, przedłożyć 

 Zamawiającemu koncepcję w celu uzgodnienia i opracować dokumentację budowlano 

 – wykonawczą..  

 W trakcie realizacji zadania wystąpiły problemy z zatwierdzeniem podziału działki 

 będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w 

 Warszawie Filia w Łodzi. Część działki będącej własnością Agencji jest niezbędna w 

 celu posadowienia oczyszczalni ścieków. Działka, na której obecnie działa 

 oczyszczalnia jest zbyt mała i wąska, aby umieścić tam nową oczyszczalnię ścieków, 

 także zaznaczyliśmy, iż obecna oczyszczalnia musi działać do czasu uruchomienia 

 nowo wybudowanej.  

 Ponadto w październiku 2009 r. w życie wszedł plan zagospodarowania 

 przestrzennego gminy Stryków.  Mapa dc projektowych pojawiła się dopiero po 

 zatwierdzeniu w/w planu. Wyraziliśmy zgodę na przesunięcie terminu wykonania 

 zamówienia o czas niezbędny dla zatwierdzenia podziału i wykonania mapy.  

 Firma projektowa przedłożyła nam koncepcję oczyszczalni w celu uzgodnienia. 

 Pierwsze spotkanie w sprawie odbyło się w dniu 18.11.2009 r. w Urzędzie Miasta – 

 Gminy Stryków. Z ramienia zamawiającego w spotkaniu wzięli udział: zarządca 

 oczyszczalni w Bratoszewicach, kierownik oczyszczalni  w Strykowie i  pracownicy 

 Urzędu Miasta – Gminy Stryków. Na spotkaniu zostało zgłoszonych szereg uwag 

 do przedłożonej koncepcji.  

Między innymi głównym problemem zgłaszanym  przez użytkownika było zbyt duże 

zużycie prądu i konieczność  budowy nowych przyłączy energetycznych oraz brak 

informacji o przewidywanych kosztach  budowy.  Na bieżąco na wszystkie uwagi i 

pytania wykonawca projektu nie był wstanie odpowiedzieć. Dlatego ustalono, że 

koncepcja zostanie poprawiona o uwagi zgłoszone na spotkaniu i ponownie 

przedstawiona do zaopiniowania.  

W czasie oczekiwania na poprawioną koncepcję przedstawiciele Gminy byli na 

wizytacji podobnej podczyszczalni ścieków działającej w miejscowości Lipsko pod 

Radomiem. Informacje tam uzyskane utwierdziły nas w przekonaniu, że tego typu 

oczyszczalnie nie są jeszcze sprawdzone w eksploatacji w Polsce oraz przy dużym 

napływie ścieków (sprawdzają się w osiedlach, hotelach, ośrodkach 

wypoczynkowych).  

  W dniu 8.12.2009 r. firma ECOKUBE ponownie przedłożyła do uzgodnienia 

koncepcję. Jednak ponownie koncepcja nie została przyjęta przez Zamawiającego. 

Ciągle bez wyjaśnienia pozostały wątpliwości, co do prawidłowego jej 

funkcjonowania, zbyt dużych kosztów (zwłaszcza energetycznych) przy eksploatacji, 

dużych kosztów budowy takiej oczyszczalni.  

W dniu 24.12.2009 r. wyszło z Urzędu pismo wzywające do zmiany koncepcji i 

przedłożeniu takiej, jaką chcemy, a więc oczyszczalni działającej na zasadzie osadu 

czynnego. W dniu 5.03.2010 r. Gmina uzgodniła przedłożoną poprawioną koncepcję. 

Dopiero wtedy mógł wykonawca przystąpić do uzyskiwania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia i opracować raport oddziaływania na 

środowisko. Procedura uzyskiwania tych dokumentów bardzo się   przedłuża w czasie. 

9 Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – dokonano 

zapłaty za energię elektryczną dostarczaną do planowanych przepompowni ścieków 

na tej kanalizacji. Zakres tegoroczny zadania został wykonany.  
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10 Gminny system selektywnej zbiórki odpadów- zakup zestawów do segregacji 

odpadów – Zadanie zakończone. Zakupiono 46 kompletów zestawów pojemników do 

segregacji odpadów. Pojemniki o pojemności 1100 l, niebieski na makulaturę, zielony 

na szkło i żółty na plastik. Pojemniki czterokółkowe (kółka o średnicy 200 mm, 

ogumione, dwa przednie z blokadą) wykonane z polietylenu niskociśnieniowego 

wysokiej gęstości (PE-HD), pokrywy płaskie wyposażone w specjalne wloty, korpus 

pojemnika wyposażony w zamek służący do zamykania pokrywy, korpus pojemnika 

wzmocniony na całej wysokości, pojemniki przystosowane do opróżniania przez 

typowe samochody śmieciarki SM, posiadające wysięgniki podnoszące i listwę 

grzebieniową. Pojemniki zostały ustawione na terenie całej gminy:  

obręb Anielin Swędowski, działka nr 194; Dobieszków, obręb Ługi, działki nr: 264, 

348/2; Dobra, obręb Dobra, działki nr 48, 164, 166/1; Dobra Nowiny, obręb Dobra 

Nowiny, działki nr: 106/2, 193; Kiełmina, obręb Kiełmina, działka nr 197; Ługi, obręb 

Ługi, działka nr 169; Michałówek, obręb Michałówek, działka nr 155/2; Niesułków, 

obręb Niesułków, działki nr: 207, 444/2; Niesułków Kolonia, obręb Niesułków 

Kolonia, działka nr 226; Nowostawy Górne, obręb Nowostawy Górne, działka nr 

146/4; Osse, obręb Osse, działka nr 33/9; Sosnowiec, obręb Sosnowiec, działka nr 

99/3; Smolice, obręb Smolice, działka nr 331; Swędów, obręb Swędów, działki nr: 

346, 374; Warszewice, obręb Warszewice, działka nr 70, Zelgoszcz, obręb Zelgoszcz, 

działka nr 185; Stryków, obręb nr 2 Stryków, działki nr: 32/3, 290/7, 367/3, 438, 

486/17, 535/1, obręb nr 3 Stryków, działki nr: 11, 219/8, obręb nr 4 Stryków, działka 

nr 18/2, obręb nr 6, działki nr: 103, 138/2; kod pocztowy 95 – 011, miejscowości: 

Bratoszewice, obręb Bratoszewice, działki nr: 639, 444; Gozdów, obręb Gozdów, 

działka nr 227/3; Kalinów, obręb Kalinów, działka nr 220/2; Koźle, obręb Koźle, 

działki nr: 76/2, 313/1, 397; Pludwiny, obręb Pludwiny, działka nr 124; Rokitnica, 

obręb Rokitnica, działka nr 307; Wola Błędowa, obręb Wola Błędowa, działka nr 181; 

Wrzask, obręb Gozdów, działki nr: 115, 289; Wyskoki, obręb Wyskoki, działka nr 

375/2. Zadanie było dofinansowane ze środków zewnętrznych.  

Następnie Burmistrz Andrzej Jankowski poinformował, na jakim etapie znajduje się 

inwestycja związana z budową zakładu utylizacji w ramach Związku BZURA. 

Powiedział, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała negatywną opinię dla 

tego przedsięwzięcia, co jest niezrozumiałe, ponieważ gminy zrzeszone w związku 

chciały rozwiązać problem śmieciowy, są zabezpieczone środki w kwocie 50 mln zł na 

ten cel. Działa lobby śmieciowe, są to firmy prywatne, które chcą zablokować tę 

inwestycje. Prowadzone są rozmowy na różnym szczeblu, aby inwestycja została 

odblokowana. Stanowisko RDOŚ jest niezrozumiałe, dokumentacja w sprawie poziomu 

wód gruntowych została uzupełniona, cała dokumentacja zawiera kilkaset stron, a decyzja 

negatywna został wydana „od ręki”, więc można przypuszczać, że nie czytano tej 

dokumentacji. Po za tym Polska płaci bardzo duże kary do budżetu UE za niespełnienie 

warunków, które podpisał rząd.  

 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy zdarzają się nadal akty wandalizmu związane z 

niszczeniem pojemników do segregacji odpadów.  

Pani Popczyńska odpowiedziała, że nie ma zgłoszeń, choć wokół pojemników jest 

śmietnisko.  

Radny Jarosław Filipiński zwrócił się z prośbą do Burmistrza, aby przekazywać więcej 

bieżących informacji nt. budowy zakładu utylizacji.  
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Ad.2.  

 

Burmistrz poinformował, że najpierw nastąpi zmiana Studium, później zmiany w planie. 

Zmiany w Studium dotyczą całej gminy, jest przygotowana zmiana dot. działki gminnej w 

Wyskokach – po żwirowni, gdzie jest brak możliwości posadowienia budynków, zmiana 

terenów zarezerwowanych pod TGV – jest to 100 metrowy pas pomiędzy autostradą a 

terenami rolnymi.  

 

Pani Bożena Motylińska Zastępca Burmistrza Miasta-Gminy Stryków 
poinformowała, że złożono 97 wniosków do zmiany do Studium i planu, 72 wnioski 

dotyczą zabudowy mieszkaniowej, 25 przemysłu i usług, były także wnioski zbiorowe 

dot. przekształcenia na tereny usługowe (Michałówek, Dobra, Sosnowiec), mieszkaniowe 

(Dobra, Warszewice, Swędów, Dobra Nowin). Złożono 217 uwag do planu 

zagospodarowania Gminy, 36 uznano za pozytywne, 155 nie uwzględniono, mogą być 

wzięte do uwzględnienia przy zmianie Studium. Na najbliższej sesji będzie przedstawiany 

projekt uchwały – uchwała intencyjna, która pozwoli na przystąpienie do zmian w 

Studium na trenie całej Gminy.  

Radny Jarosław Filipiński mówił, że wnioski z Dobrej, Michałówku, Dobrej Nowin 

będą kolidowały z Parkiem Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. Trzeba wymóc na 

projektancie, aby wziął się za to, bo ludzie nadal czekają, a chodzi o uzgodnienie tych 

wniosków dot. mieszkaniówki. Trzeba także w przyszłości wyeliminować sytuacje, gdzie 

utworzony korytarz dla zwierząt podzielił działkę – obecnie jest pół budowlana, pół 

korytarz dla zwierząt.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

zmiany „zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Stryków”.  

Głosowanie: 5 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, nieobecny 

radny Włodzimierz Grochocki, radny Grzegorz Kuna. 

 

Ad. 3.  

Radny Jarosław Filipiński zapytał, czy można ustawić dodatkowe kosze na początku ul. 

Starowiejskiej (Dobra Poduchowna, przy posesji p. Piotrowskich).  

Radny Witold Śliwkiewicz poinformował, że na ulicy Wolskiej w Bratoszewicach w 

miejscu zatrzymywania się busa gminnego jest pełno śmieci, radny poprosił o ustawienie 

koszta na śmieci. Nie ma także koszy na śmieci przy przystankach PKS.  

  

Radni poruszyli także kwestie dowożenia dzieci i przedstawili następujące zarzuty: 

autobus rusza, gdy dzieci jeszcze wysiadają, sprawdzić co robi opiekun, wyznaczyć 

dodatkowy przystanek we wsi Kiełmina. Radni pytali, co robią kierowcy po rozwiezieniu 

dzieci do szkół.  

 
Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała E. Tomczak. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony  

                                                  Środowiska i Planu Miejscowego Miejskiej w Strykowie Rady  

 

                Czesław Polit 


